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第一章  招标公告
开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)招标公告
1.招标条件
开化县绿色建材产业园建设项目已由开化县经济信息化局以（项目代码2301-330824-07-02-444705）批准建设，建设资金来源自筹，出资比例为 100% ，项目业主为浙江国励建材有限公司 ，招标人为浙江国励建材有限公司 ，招标代理机构为浙江中际工程项目管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包（EPC）进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)，项目位于开化县华埠镇茶园路2号，项目新建年产40万立方米商品混凝土生产线一条、300t/h稳定土生产线一条，并配套建设一条300t/h的湿法骨料生产线。项目预留干混砂浆生产线建设场地。主要建设内容有：原料堆棚、骨料破碎及筛分车间、关联输送廊、中转仓、成品堆棚、水稳料车间、搅拌楼、消防泵房、电气室、门卫兼地磅房、厕所、压滤车间、水处理、中控室（暂定位于利旧办公楼内）改造、消防水池、生产水池、雨水沉淀池、洗车台及砂石分离系统、地磅等建筑物和配套基础设施；本项目总用地面积49577平方米；厂区总建筑面积23994.8平方米。总投资约22350万元，工程概算约 10867 万元，其中建安工程造价约 7475万元。
　　2.2 招标范围：
本工程为EPC总承包项目，招标范围包括本工程建设范围内所有工程的：1）初步设计优化、施工图设计、施工图预算编制以及施工期配合服务；2）材料、设备的采购；3）施工、验收、移交、备案、保修服务、负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作以及完成上述工作所需的辅助性工作等。其中：

（1）施工图设计：包含本项目范围内的原料堆棚、骨料破碎及筛分车间、关联输送廊、中转仓、成品堆棚、水稳料车间、搅拌楼、消防泵房、电气室、门卫兼地磅房、厕所、压滤车间、水处理、中控室（暂定位于利旧办公楼内）改造、消防水池、生产水池、雨水沉淀池、洗车台及砂石分离系统、地磅等建筑物和配套基础设施、总平面图布置、厂区变配电及照明线路、全厂给排水及消防系统、景观绿化等全部工作内容的施工图设计及后续服务配合工作。

（2）生产线设备及配套设备和安装：包含本项目范围内生产线主机及配套设备，生产线辅机、皮带输送机及配套设备，生产线设备安装等的设备采购（或制造生产）、包装、运输、保险、安装、调试、技术培训、质保期等全部工作内容。

（3）建筑工程的施工：包含原料堆棚、骨料破碎及筛分车间、关联输送廊、中转仓、成品堆棚、水稳料车间、搅拌楼、消防泵房、电气室、门卫兼地磅房、厕所、压滤车间、水处理、中控室（暂定位于利旧办公楼内）改造、消防水池、生产水池、雨水沉淀池、洗车台及砂石分离系统、地磅等建筑物和配套基础设施等的施工及缺陷责任期修复工作。

2.3计划招标工期：240日历天（其中：合同签订后20日历天内完成施工图设计，年产40万立方米商品混凝土生产线须在2023年12月30日前安装调试完成并开始试生产，与之配套建筑工程施工须在2023年12月30日前完工）。
3.投标人资格要求
(一)投标人：

3.1须具有独立法人资格，并同时具备以下①②资质，且在人员、设备、资金等方面具有相应的承担能力：

①具备工程设计综合资质甲级或建材行业工程设计甲级资质或新型建筑材料工程专业设计甲级资质；

②具备建筑工程施工总承包二级及以上资质。

3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.2.1项目负责人由牵头单位人员委派；

3.2.2联合体数量不超过 2 个；

3.2.3联合体的各专业资质等级，根据联合体共同投标协议书约定的专业分工认定，相同专业单位组成的联合体，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定；

3.3具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供)；

3.4企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理 、企业技术负责人)具有有效的安全生产考核合格证书，其中企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人须有任命书(联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供)。

(二)拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人：

3.5拟派项目负责人具有注册在投标人单位的一级注册建筑师或一级注册结构工程师或建筑工程专业一级注册建造师执业资格（不含临时执业证书），同时具有有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的，承担施工工作联合体成员拟派项目负责人的须提供)；
3.6拟派设计负责人具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师资格。(联合体投标的，设计负责人须由承担设计工作的联合体成员委派)；
3.7拟派施工负责人具有建筑工程专业一级注册建造师的执业资格（不含临时执业证书），同时具有有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的，施工负责人须由承担施工工作的联合体成员委派)；
3.8如拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日存在在其他任何在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任工程总承包项目负责人、施工负责人(含工程总承包项目中担任施工负责人)的，不得以拟派项目负责人或施工负责人的身份参加本次投标；

注：在满足相应执业资格前提下，项目负责人与设计负责人或施工负责人可以相互兼任，但设计负责人与施工负责人不能为同一人。

3.9项目班子最低配备要求：

	岗位人员
	资格

	设计团队
	给排水专业，具备注册给排水工程师执业资格

	
	电气专业，具备注册电气专业工程师及以上职称

	
	建筑专业，具备一级注册建筑师

	
	工艺专业，具备高级技术职称

	
	结构专业，具备一级注册结构工程师

	施工团队
	项目技术负责人，具有相关专业中级及以上技术职称

	
	质量负责人，具有相关专业中级及以上技术职称

	
	安全员，具有安全生产考核合格证书

	
	施工员，具有相应的岗位证书

	
	资料员，具有相应的岗位证书

	
	材料员，具有相应的岗位证书


3.10浙江省外企业须提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统备案信息截图”或仍在有效期内的浙江省住房和城乡建设厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》；

3.11投标人在递交投标文件的同时须递交投标保证金凭证（详情请咨询：客服0570-3899008、郑建峰 0570-6010600）；

3.12投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入建筑市场失信黑名单(以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准)；

3.13投标人及其拟派的项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入招标投标失信黑名单(以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准)；

    3.14投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自2020年1月1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录(以“中国裁判文书网”为准)；

3.15投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自2020年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“中国执行信息公开网”为准 )；

3.16 自本招标公告对外发布之日起至投标截止日，投标人及拟派项目负责人不良行为记录未在公示期内(或无任何不良行为记录)。
3.17本次招标接受联合体投标，联合成员可以由具备设计资质和施工资质单位组成，成员单位不超过2个。设计单位具备工程设计综合资质甲级或建材行业工程设计甲级资质或新型建筑材料工程专业设计甲级资质；施工单位具备建筑工程施工总承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；并在人员、技术、资金等方面具有相应的能力；牵头人须具备工程设计综合资质甲级或建材行业工程设计甲级资质或新型建筑材料工程专业设计甲级资质。

4.选择投标申请人办法：本工程实行资格后审。
5.评标办法：本次招标采用综合评估法、评定分离法。
6．电子评标

6.1本工程实行电子招投标和电子评标，电子投标文件（资格审查申请书、技术标、商务标）采取电子版形式编制。

7．投标人信息入库

7.1潜在投标人登录衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）办理投标人信息入库备案事宜。

7.2未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”， 提交后自动公示三天，公示期满无异议后自动入库。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。具体操作可参考衢州市企业入库操作手册（投标人）。

7.3 CA办理：

（1）中国联通衢州CA办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“联通CA在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，0570-8256007,0570-8252229（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cn:7008/）。

（2）天谷CA在线办理流程：在统一登录界面右侧点击平台使用帮助下方的“如何申领介质CA？”，根据《CA数字证书用户自主》手册在线申请办理。联系电话：400-087-8198。

（3）浙江CA互认办理流程：在统一登录界面右侧点击“如何申领浙江CA互认？”或登录网址：http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html，联系电话：400-998-0000。

7.4投标工具

投标工具可从衢州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.qz.gov.cn/）--“投标制作工具”模块下载；

投标工具有以下三家：擎州、品茗、招天下，投标人可自行选择。其中擎洲投标工具请选择擎洲投标工具（衢州版）（注：擎洲软件生成组价请使用：广联达擎洲云计价平台：GCCP6.0） 

擎洲公司联系方式，徐工，0570-8757622，客服电话：4000166166； 

品茗公司联系方式，许工，15157078007； 

招天下公司联系方式，400-0571-337。 

8．招标文件的获取

8.1 本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。

8.2 招标文件网上下载时间：自招标文件发布之日起至投标截止时间。

8.3潜在投标人可在衢州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.qz.gov.cn/）和开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）免费下载招标文件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登录衢州市公共资源电子交易系统，在报名之后按照操作手册在对应模块领取。

8.4潜在投标人对招标文件有疑问的，应在投标截止时间10天前通过衢州市公共资源电子交易系统或书面向招标人提出。招标人将在本公告发布网发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

9．投标文件的递交

9.1 投标文件递交方式：

9.1.1电子投标文件采用网上递交的方式，上传至衢州市公共资源电子交易系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/TPBidder/login）。

9.2投标截止时间2023年 6 月30 日 9 时 00 分00秒。
9.3投标文件递交的内容为资格审查申请书、技术标、商务标。

9.4逾期上传的投标文件，招标人不予受理。

9.5不见面开标大厅网址：http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login

10．发布公告的媒介

本招标公告在开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）、衢州市公共资源交易中心网（http://ggzy.qz.gov.cn/）和浙江省公共资源交易服务平台（http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/）上发布。

11．特别声明

11.1本项目不需要递交CA锁，由投标人自行在开标当天登录不见面开标大厅进行解密。

11.2 投标人需自行在开标前完成不见面开标大厅环境配置，可参考衢州市公共资源交易中心网站--资料下载--工程建设--衢州市不见面开标大厅投标人操作手册。

12.联系方式

招标人：浙江国励建材有限公司              招标代理：浙江中际工程项目管理有限公司   
地  址：开化县                            联系地址：开化县江宁路58号              

邮  编：  324300                          邮政编码：   324300                      

联系人：  傅先生                          联 系 人：   徐女士                      

电  话：  0570-6529610                    联系电话：   0570-6023009                
                                                            2023 年 5 月 31 日
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：浙江国励建材有限公司
地  址：开化县 

联系人：傅先生
电  话： 0570-6529610   

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江中际工程项目管理有限公司
联系地址：开化县江宁路58号

联系人：徐女士 

联系电话：0570-6826168

	1.1.4
	项目名称
	开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)

	1.1.5
	建设地点
	开化县华埠镇茶园路2号

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程为EPC总承包项目，招标范围包括本工程建设范围内所有工程的：1）初步设计优化、施工图设计、施工图预算编制以及施工期配合服务；2）材料、设备的采购；3）施工、验收、移交、备案、保修服务、负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作以及完成上述工作所需的辅助性工作等。其中：

（1）施工图设计：包含本项目范围内的原料堆棚、骨料破碎及筛分车间、关联输送廊、中转仓、成品堆棚、水稳料车间、搅拌楼、消防泵房、电气室、门卫兼地磅房、厕所、压滤车间、水处理、中控室（暂定位于利旧办公楼内）改造、消防水池、生产水池、雨水沉淀池、洗车台及砂石分离系统、地磅等建筑物和配套基础设施、总平面图布置、厂区变配电及照明线路、全厂给排水及消防系统、景观绿化等全部工作内容的施工图设计及后续服务配合工作。

（2）生产线设备及配套设备和安装：包含本项目范围内生产线主机及配套设备，生产线辅机、皮带输送机及配套设备，生产线设备安装等的设备采购（或制造生产）、包装、运输、保险、安装、调试、技术培训、质保期等全部工作内容。

（3）建筑工程的施工：包含原料堆棚、骨料破碎及筛分车间、关联输送廊、中转仓、成品堆棚、水稳料车间、搅拌楼、消防泵房、电气室、门卫兼地磅房、厕所、压滤车间、水处理、中控室（暂定位于利旧办公楼内）改造、消防水池、生产水池、雨水沉淀池、洗车台及砂石分离系统、地磅等建筑物和配套基础设施等的施工及缺陷责任期修复工作。

	1.3.2
	工期要求
	计划工期：240日历天（其中：合同签订后20日历天内完成施工图设计，年产40万立方米商品混凝土生产线须在2023年12月30日前安装调试完成并开始试生产，与之配套建筑工程施工须在2023年12月30日前完工）。

	1.3.3
	质量标准
	1、设计质量标准：满足国家、行业及地方现行技术标准、设计规范和《浙江省预拌混凝土行业清洁生产迭代升级改造验收标准》等要求。

2、工程所有物资（设备）采购质量标准：符合招标文件、设计图纸及有关标准、规范的要求。所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的，所有的部件必须无任何缺陷的合格产品。

3、施工质量标准：符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。

	1.4.1
	投标人资格条件、信誉
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受   (接受

本次招标接受联合体投标，联合成员可以由具备设计资质和施工资质单位组成，成员单位不超过2个。设计单位具备工程设计综合资质甲级或建材行业工程设计甲级资质或新型建筑材料工程专业设计甲级资质；施工单位具备建筑工程施工总承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；并在人员、技术、资金等方面具有相应的能力；牵头人须具备工程设计综合资质甲级或建材行业工程设计甲级资质或新型建筑材料工程专业设计甲级资质。

	1.5.2
	设计成果补偿
	(不补偿  (补偿，补偿标准：无

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织  (组织

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开  □召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间：同招标公告。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15 日前，以电子文件形式上传至电子招投标交易平台供投标人下载，不足15 天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 3 天前，以上款相同的形式发布。

下载地址：衢州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.qz.gov.cn/） 和开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）

注：潜在投标人应密切关注本招标公告发布网，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件

将无法开标。

	1.11.1
	投标人拟分包的工作
	(不允许    (允许  

	1.12
	偏  差
	(不允许    (允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	(无        □有

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	应于投标截止日期至少15天前

	2.2.2
	投标截止时间
	2023年 6 月30 日 9 时 00 分00秒

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注本招标公告发布网发布的澄清文件，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	潜在投标人应自行关注本招标公告发布网发布的修改文件，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	(无  □有

	3.2.4
	最高投标限价
	招标控制价为人民币 10753.3800 万元，其中：

设计费招标控制价为  120.0000 万元；

建安工程费招标控制价7361.3800万元，其中[暂列金额 500.0000 万元（含税）、暂估价 0 万元（含税）报价时不予调整]；
设备购置费招标控制价 3172.0000万元；
工程总承包其他费招标控制价为 100.0000 万元。
注：任一项报价不得高于招标控制价，否则作无效标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人可依据项目清单及招标文件中总承包所承担的工作范围和工作界面明确报价费用

	3.3.1
	投标有效期
	从投标截止之日算起90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标人登录衢州市公共资源电子交易系统--“我的项目”--“项目流程”--“投标保证金”模块：

缴纳方式之一（按项目在线支付）：通过网银（电汇）方式，从经系统备案的银行基本账户汇出，足额缴纳。

缴纳方式之二（年保金支付）：保证金年保金单位交纳年金额大于等于本工程规定投标保证金额的可以选择“年金保证金”功能，按标段应缴金额自动扣除已交年保金数额。年保金小于项目投标保证金，请按“缴纳方式一”全额在线支付或按缴纳方式三或缴纳方式四办理有效投标保证金。

投标人按《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）办理的工程投标保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单）为本项目有效投标保证金。

缴纳方式之三（电子保函）：登录建设工程投标保证保险“共保体电子保函平台”，按系统提示完成购买。

特别注意：提供工程保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单）为投标保证金的，其工程投标保函应符合以下要求：

1）投标保函担保的项目与投标的项目一致；

2）担保的金额不小于招标文件中所确定的投标保证金额度；

3）投标保函应处于有效期限内，且有效期不短于投标有效期。

缴纳方式之四：年联保支付（线下确认）。详情请咨询：0570-8757610（衢州市招标投标协会）

如开标前一日电子保函平台临时出现故障且在投标截止时间前无法修复的，经相关部门核实确认后，投标人可提供线下保函，视同有效。

	
	保证金交纳截止时间
	2023年 6 月30 日 9 时 00 分00秒整

	
	保证金金额
	伍拾万元整

	
	单位名称、开户行

及账号
	账户名称：开化县公共资源交易中心；
开户银行：浙江开化农村商业银行股份有限公司营业部；
账  号：按系统随机分配账号。
交纳时间：投标截止时间前，以衢州市公共资源电子交易系统确认为准。
（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。

	
	有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的。 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金的。

（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

（4）拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。

（5）其他违反法律法规、规章、规范性文件的。

出现上述不予退还情形的，招标人告知开化县监管办、行业主管部门、交易中心登记后，保证金不再退还给投标人。

	3.5
	实质性响应招标文件资料
	1.企业法人营业执照；

2.法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）；

3.联合体各方签订的联合体共同投标协议书（联合体投标的提供）；

4.建设行政部门核发的资质证书；

5.企业安全生产许可证；法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的安全生产考核合格证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书（联合体投标的，承担施工工作的所有联合体成员均需提供）；

6.项目负责人、设计负责人有效的身份证、注册证书、社会保险证明、项目负责人有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的所有联合体成员均需提供）；

7.施工负责人有效的身份证、注册证书、安全生产考核合格证书(联合体投标的，施工负责人须由承担施工工作的联合体成员委派)、社会保险证明；

8.项目组成员有效的身份证、职称证或注册证或岗位证、以及相应的安全生产考核合格证书（B证）、社会保险证明；

9.已标价工程量清单编制人员有效的身份证（正、反面）、社会保险证明；10.委托代理人（投标人代表）有效的身份证及社会保险证明；

11.承诺书；
12.浙江省外企业须提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统备案信息截图”或仍在有效期内的浙江省住房和城乡建设厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》；
13.投标保证金凭证（投标保证金应从投标人企业基本帐户交纳，联合体投标的，以联合体中牵头人名义递交投标保证金）。

14.其他按招标文件规定的投标人应提供的投标文件资格审查资料。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许    □允许

	3.7.3
	电子投标文件盖章要求
	1.☑投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。

□投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金 等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章；

	4.2.2
	投标文件递交
	　　电子投标文件：将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.QZTF）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市公共资源电子交易系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/TPBidder/login)。

（注：中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供投标文件正副本）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否   □是，退还安排：

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后上传的投标文件、未按招标文件要求上传的；

2.投标人未按规定加密的投标文件。

3.存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

	5.1
	开标时间和地点
	一、开标时间：同投标截止时间。 

二、开标大厅：http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login

三、参加开标会议的要求

开标过程中，投标人参与远程音视频交互的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并能及时响应开标要求。投标人终端操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

四、在评标进行期间，建议投标人保持时刻在线，评标过程中需要与您交流互动的，请您务必在发出交流互动申请后10分钟之内作出响应，否则即视为放弃交流互动，视为无异议。

	5.2
	开标程序
	一、投标人须准备好加密投标文件的 CA 数字证书以供开标时远程解密投标文件。

二、开标程序

（一）至投标截止时间

招标人（或招标代理工作人员）宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表等有关人员姓名，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。

（二）投标人解密

投标人解密时间：主持人宣布开始解密后 30 分钟以内。投标人解密方式：投标人自行登录衢州市公共资源不见面开标大厅（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/log in）——我的项目——选择标段——待招标代理开启解密后进行解密操作。

（三）投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书解密投标文件。

（四）投标文件解密完成后，开标系统公布投标单位、项目负责人、工期及其他内容。

（五）投标人确认

投标人对开标过程有异议的，应通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统的“开标异议文字提问”按钮进行异议，招标人通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统在线文字答复；

（六）进入评标环节，资格标、技术标结束后，进行到商务报价评分当最佳评标价高于招标控制价*95%时，最佳评标价按招标控制价*（1-K3）。K3 取值范围在 8-10%，间隔 0.5%，开标现场随机抽取产生，投标人可通过直播画面切换进行观看。

（七）评标结束后，招标人宣布中标候选人。公证处工作人员宣读公证词。招标人宣布开标会议结束。

三、开标特别说明

（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。

（二）因投标人原因（包括投标人自主选择的 CA 证书、计价软件、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤回其投标文件。

（三）部分投标人的电子投标文件无法解密（识别、读取）的，其他投标文件的开标可以继续进行，但最终解密（识别、读取）成功的应不少于 3 家。

（四）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电子投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人
评标专家确定方式：业主代表2人和专家评委库随机抽取5人组成。

	6.3.1
	评标办法
	1、本次招标采用综合评估法、评定分离法。

2、技术标评分30分，资信标评分10分，商务标评分60分。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是   EQ \o\ac(□,√)否，推荐的定标候选人数：3名（不排名）。

	7.2
	定标人员
	招标人组建定标委员会，定标委员会构成：7人，其中：定标委员会负责人由招标人的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任（由招标人指定），其他成员从备选名单中按不少于2:1的比例抽取产生。
定标委员会备选名单人员由招标人组建。

	7.3
	定标方法
	(1)在定标候选人公示期间，招标人对定标候选人进行限制投标行为、行贿犯罪记录、“信用中国”网失信行为和项目组人员社保等情况进行查询，并将结果上报县监管办，存在招标公告约定的违规行为的定标候选人不进入定标环节。
（2）采用直接票决法：
定标委员会各自发表意见并记录，完成后定标委员会开始投票，各委员独立行使投票权，但应采用记名方式并注明投票理由。
（3）招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持一个投标人的方式，得票数最多的投标人为中标候选人。如投标人得票数相同时，以投标报价低的投标人为中标候选人。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：采用汇票、转账、银行保函、保险保单等4种方式交纳；

履约担保的金额：投标人提交的履约担保金额为中标价的2%（不计利息）

交纳方式：

一、采用汇票、转账等方式交纳，履约保证金由开化县监管办负责代收代退，中标人在签订合同前按以下方式缴纳：

开户银行：中国工商银行股份有限公司开化支行

开户名称：开化县公共资源交易监督管理办公室履约保证金管理专户

账    号：1209290129000176982

二、如履约保证金采用银行保函、保险保单的，银行保函或保险保单有效期限不宜少于中标项目的合同期限的1.2倍，中标人在签订合同前提供，由开化县监管办负责代收代退。

	8.1
	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；

2.除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
3.法律法规规定的其他情形

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。（其他项目由行政监督部门核定）

	10.需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	/

	
	原件
	(提交（标后提供）   (不提交

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：以住建部网站或投标企业注册所在地或本项目所在地的省、市、县建设行政主管部门网站查询的为准；

	10.1.3
	通报批评
	通报批评：以住建部或投标企业注册所在地或本项目所在地的省、市、县建设行政主管部门正式文件为准。

	10.2
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人和施工负责人“有在建合同工程”的认定标准 ：

拟派项目负责人和施工负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任工程总承包项目负责人、施工负责 人(含工程总承包项目中担任施工负责人)的情形为“有在建合同工程”。

其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间 为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则 以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合 格或合同解除日期)。

以下情形视为“有在建合同工程”:

合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人 ；

合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人 ；

项目负责人和施工负责人发生更换的，以现任项目负 责人和施工负责人视为有“在建合同工程”。

2、在建项目的项目负责人和施工负责人办理更换后，投标时需提供的资料：

(1)项目业主同意更换的证明；

(2)原项目负责人和施工负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息原件的复制件；

(3）在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	 EQ \o\ac(□,√)不采用
□采用

	10.4  投标文件电子版

	
	电子投标文件内容
	□不要求
 EQ \o\ac(□,√)要求：
电子投标文件内容：投标文件的所有内容。

	10.5 电子招投标

	
	是否实行电子招投标
	□否   EQ \o\ac(□,√)是。

	10.6不见面开标

	10.6.1
	因本工程采用不见面交易模式，故招标人特别说明如下：

1、不见面开标项目的时间以衢州市公共资源不见面开标系统显示的时间为准。

2、投标人通过衢州市公共资源交易平台系统递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需登录衢州市公共资源不见面开标系统参加开标会议，并根据需要通过衢州市公共资源不见面开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提异议等活动。

3、投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前登录衢州市公共资源不见面开标系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。

4、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点自行实施远程解密（投标人远程解密方法见操作手册, http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/zlxz/008002/008002001/20210122/91f35738-abf6-4a80-bba8-4ff2ab6cfd9d.html），投标人解密限定在主持开启解密后30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人原因或衢州市公共资源不见面开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

5、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在询标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

6、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配备的硬件设施有：电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10完整版、浏览器：IE11、文字处理软件：office2007以上完整版。软硬件具体配置要求见操作手册。
为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担后果。

7、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过衢州市公共资源不见面开标系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后 3 个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。

8、特别提醒：本项目招投标全流程均使用衢州市公共资源不见面开标系统操作和发布，操作和发布平台为衢州市公共资源交易平台，网址为  http://ggzy.qz.gov.cn/ ，投标文件制作工具软件请在衢州市公共资源交易平台首页“投标文件制作工具”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为： 0570-3899008。

9、出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方招投标活动当事人免责：（一）所涉开标项目电子交易服务系统，因服务器、网络等问题无法正常运行的；（二）系统安全漏洞，计算机病毒，黑客攻击等安全威胁，存在数据泄密、损坏，系统无法运行等严重风险的；（三）电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；（四）其他非投标人原因导致开标活动无法正常进行的。

10、出现第10条所列情形，不能及时解决的，应由招标人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：（一）项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行，继续完成项目开标活动；（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密的，通知投标人代表按照约定时间到开标现场，继续进行开标；未解密的，另行通知不见面开标时间。

11、投标人应妥善保管CA数字证书，确保在有效期内，并保证加密和解密时使用同样的CA。出现下列情况的，投标人须重新用数字证书签章加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到交易系统：（一）数字证书到期后重新续期；（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

	10.7中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在公告发布网予以公示，公示期不少于3天。

	10.8知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.10同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措词“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.11监  督

	
	本项目的招标投标活动过程及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门

依法实施的监督。

监督部门:开化县公共资源交易监督管理办公室

电    话: 0570-6016538(业务科，罗先生) :0570-6521239(督查科,余女士〉

地    址:开化县凤凰南路2号                   

邮政编码: 324300

	10.12解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13 招标人补充的其他内容

	10.13.1
	招标人依据定标方法采用直接票决法推荐的中标候选人，得票最多的投标人为中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以从剩余两家定标候选人中重新定标或依法重新招标。

	10.13.2
	浙江省外企业须提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统备案信息截图”或仍在有效期内的浙江省住房和城乡建设厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

	10.13.3
	根据开监管办[2016]1号会议纪要要求：
1、当最低报价与招标控制价相比下浮率不足5%时，评标委员会可以认定明显缺乏竞争，否决所有投标，由招标人重新组织招标。
2、当最佳评标价高于招标控制价*95%时，最佳评标价按招标控制价*（1-K3）。K3取值范围在8-10%，间隔0.5%，开标现场随机抽取产生。
3、暂估价和暂列金在计算时均不下浮。

	10.13.4
	1、设计阶段的一切审批手续由承包方负责办理；
2、计税方式：满足项目所在地税务要求；
3、设计费需包含本项目设计所需的所有费用，如报告评审费用（如有）、专业设计外包费用（如有）；
4、本项目的各设计阶段发包人全程参与把关，前一设计阶段完成后需发包人审核、出具书面意见后方可进入下一阶段设计。施工图设计需发包人书面认可后方可提交图纸审查机构。

	10.13.5
	工程建设项目交易服务费由招标单位和中标单位共同承担，由开化县公共资源交易中心按照《衢州市发改委关于降低和规范衢州市公共资源交易服务收费的通知》（衢发改价﹝2018）14号）收费标准收取。

	10.13.6
	询标：
1、评标时评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，将以系统或者其他方式进行询标。投标人的答复函需经法定代表人或委托代理人签字或盖章后通过系统或者其他方式上传。每次询标答复时间不得超过30分钟，以询标实际发出时间为准，逾时做自动放弃处理。
2、为方便联系，投标人需在投标时提供一个固定的、安全性高的电子邮箱地址。


注：本招标文件下述相关内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。

投标人须知正文部分
1. 总则
1.1 项目概况
　　1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标。
　　1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
　　1.1.3 本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。
　　1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。
　　1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源
　　1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
　　1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
　　1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
　　1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。
　　1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
　　　1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件和信誉。
　　（1）资质条件：见投标人须知前附表；
　　（2）项目负责人、设计负责人、施工负责人资格：见投标人须知前附表；
　　（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
　　（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
　　（5）其他要求：见投标人须知前附表。
　　1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)  联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体共同投标协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2)  联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
　　1.4.3投标人(投标人是联合体的，指联合体各方)不得存在下列情形之一：
　　（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
　　（2）为本标段前期工作提供咨询服务的，但政府投资项目已公开项目建议书、可行性研究报告及初步设计文件的可研、勘察设计编制单位及其评估单位除外； 
　　（3）为本标段的监理人；
　　（4）为本标段的代建人； 
　　（5）为本标段提供招标代理服务的； 
　　（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
　　（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
　　（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
　　（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的； 
　　（10）被暂停或取消投标资格的； 
　　（11）进入清算程序，或被宣告破产的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
　　1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担
　　1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
　　1.5.2 招标人不对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿。
1.6 保密
　　参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
　　除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
　　所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
　　1.9.1本工程不组织统一踏勘现场及答疑会议。
　　1.9.2 投标人如自行踏勘现场的，发生的费用、人员伤亡和财产损失自理。
1.9.3 投标人在编制投标文件时对工程场地和相关的周边环境情况作出的判断和决策自行负责。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
　　1.10.1本次招标不召开投标预备会。
　　1.10.2投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的方式送至代理机构，以便招标人澄清。
　　1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题在公告发布网公布澄清，投标人自行到网上查看，视为已获取。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
　　投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
　　1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差 在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　 本招标文件包括：
　　（1）招标公告；
　　（2）投标人须知；
　　（3）评标办法；
　　（4）合同条款及格式；
　　（5）发包人要求；
　　（6）发包人提供的资料和条件；
　　（7）投标文件格式；
　　（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
　　根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
　　2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的方式送至招标代理机构（下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
　　2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在公告发布网公布澄清，投标人自行到网上查看，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
　　2.2.3 澄清文件在公告发布网上公布，公布后视为投标单位已获取，在投标截止时间前，投标单位须自行到网上查看，否则后果自行负责。
2.3 招标文件的修改
　　2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人在公告发布网公布修改的招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 
3.投标文件
3.1 投标文件的组成
　　投标文件包括资格审查申请书、技术标和商务标。
　　3.1.1投标文件资格审查申请书应包括下列内容：
　　（1）封面
（2）目录
（3）联合体协议书（如有）

（4）法定代表人身份证明

（5）出席开标会议授权委托书

（6）投标人基本情况表

（7）拟担任本项目主要技术人员汇总表

（8）主要项目管理人员简历表

（9）投标保证金凭证复印

（10）省外企业进浙承接业务备案证明

（11）承诺书

（12）投标人认为需要提供的其他材料（如资格审查资料）
　　　3.1.2投标文件技术标应包括下列内容：
（1）封面
　　（2）目录
（3）技术自评分索引表

（4）工程总承包管理方案

　　（5）初步设计优化方案

（6）施工组织方案

（7）外部协调管理

（8）投标人认为需要提供的其他资料

（9）其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

　　3.1.3投标文件商务标应包括下列内容：
　　（1）封面
　　（2）目录
　　（3）投标函
（4）已标价工程量清单

（5）投标人认为需要提供的其他资料
3.2 投标报价
　　3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
　　3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标总价中须包含为完成本项目而实施的初步设计深化、施工图设计、施工、材料设备采购、安装调试、售后服务等一切费用。招标人不再另行支付其他费用。
3.2.3 本工程总承包管理费已计取，中标后该费用无论投标人是否单独列项计算，招标人均认为已包含在报价中。

3.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.5 投标人的投标报价符合投标人须知前附表第3.2.4，否则作无效标处理。

　　3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
　　3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期（若年保金在延长期内到期且投标人不续保，则年保金有效期也相应延长，但该年保金不能用于其他项目的投标，即延长期只针对该项目），但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.3在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.4 投标保证金办理
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。年保金参保人保证金退还办法参照《开化县建设工程投标保证金年保暂行办法》。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金的；

（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的；

（4）拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形；
（5）其他违反法律法规、规章、规范性文件的。

投标人提交银行保函、保险机构保证保险保单为投标保证金的，出现3.4.4所列情形，招标人将依法依规向为投标人提供担保的银行、保险机构提出索赔。

出现上述不予退还情形的，招标人告知开化县监管办、行业主管部门、公共资源交易中心登记后，保证金不再退还给投标人。
3.5 资格审查资料
　　3.5.1资格审查资料一览表（如有未提供或提供不全的，作无效标处理）。
	序号
	名　　称
	备　注

	1
	有效的企业营业执照
	联合体投标的，联合成员单位均须提供

	2
	有效的资质证书
	联合体投标的，联合成员单位均须提供

	3
	有效的企业安全生产许可证
	联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供

	4
	企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理 、企业技术负责人)有效的安全生产考核合格证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书。
	联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供。

安全生产考核合格证书可提供原件或标有“浙江政务服务网”二维码电子证书（通过扫描二维码应可以查看证书详细信息）。

	5
	项目负责人、设计负责人有效的身份证、注册证书、社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的2023年5月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）、项目负责人有效的安全生产考核合格证书（B 证）
	注册证书和安全生产考核合格证书可提供原件或标有“浙江政务服务网”二维码电子证书（通过扫描二维码应可以查看证书详细信息），如项目负责人为一级建造师，根据建办市[2021]40号文，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废且建造师电子证书上应按规定进行签名。

项目负责人至投标截止日无在建工程。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中项目负责人、施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。
以下情形认定其有在建工程：

已有招标的中标（或中选）项目或正在承担的依法必须招标项目（施工合同范围内的）未通过竣（交）工验收的。

	6
	施工负责人有效的身份证、注册证书、安全生产考核合格证书（B 证）、社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的2023年5月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）
	注册证书和安全生产考核合格证书可提供原件或标有“浙江政务服务网”二维码电子证书（通过扫描二维码应可以查看证书详细信息），如为一级建造师，根据建办市[2021]40号文，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废且建造师电子证书上应按规定进行签名。
至投标截止日无在建工程。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中项目负责人、施工负责人）的，不得以拟派施工负责人的身份参加本次投标。
以下情形认定其有在建工程：

已有招标的中标（或中选）项目或正在承担的依法必须招标项目（施工合同范围内的）未通过竣（交）工验收的。

	7
	项目组成员有效的身份证、职称证或注册证或岗位证、以及相应的安全生产考核合格证书（B证）、社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的2023年5月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）
	具体按招标公告中其他人员最低配备要求表

	8
	已标价工程量清单编制人员有效的身份证（正、反面）、社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的2023年5月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）
	须在资格审查申请书中注明已标价工程量清单编制人员身份。

	9
	委托代理人（投标人代表）有效的身份证及社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的2023年5月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）
	如委托代理人（投标人代表）和项目组人员重复

请备注说明。

	10
	承诺书
	①自本招标公告对外发布之日起至投标截止日，投标人及拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人不良行为记录未在公示期内(或无任何不良行为记录)。

②未被列入招标投标失信黑名单承诺书。

③投标人及拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人至开标截止日前未被列入失信被执行人名单和建筑市场失信黑名单的承诺书。

④无失信被执行信息承诺书。

⑤资格后审承诺书。

⑥基本账户未被冻结承诺书。

⑦项目负责人、施工负责人无在建工程承诺书。

	11
	浙江省外企业须提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统备案信息截图”或仍在有效期内的浙江省住房和城乡建设厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》。
	联合体投标的，联合成员单位均须提供

提供证明文件或浙江省建筑市场监管公共服务系统网站进浙企业备案查询截图，查询网址：https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/#/

	12
	投标保证金凭证
	投标保证金应从投标人企业基本帐户交纳（联合体投标的，以联合体中牵头人名义递交投标保证金）。

	13
	退休、提前退休，但年龄未达到注册师管理规定年龄的或军转人员等符合不再缴纳养老保险的须提供养老保险免交证明。


注：评标有关的原件无需携带至开标现场备查，县监管办、行业主管部门将通过标后随机方式抽查。   
3.6 备选投标方案
　  除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标
4.1 投标文件的密封和标记
　　本项目不适用。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2投标人递交投标文件：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期未上传至衢州市公共资源电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）的电子投标文件或逾期未送到的纸质投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回
　　4.3.1  在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
5.开标
5.1 开标时间和地点
　　招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点举行开标会议，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序
　　主持人按下列程序进行开标：
（1）开标时间到，招标代理开启直播和桌面共享，宣布开标纪律；
（2）代理公布投标人，手动撤回已递交标书但未缴纳保证金单位；
（3）投标人解密，所有投标单位在规定时间内完成解密；
（4）批量导入，代理点击批量导入拆解投标文件并导入系统；
（5）唱标，公布投标单位名称、工期等情况，同时等待5分钟，投标单位此时可根据实际情况提异议；

（6）依次开资格审查申请书、技术标、商务标；
（7）开标、评标结束后，代理点击开标结束按钮，结束开标，并且手动关闭直播，同时可打印开标记录表。

电子交易平台客户端里开标一览表录入的信息与扫描上传的投标文件不一致的，以扫描上传的投标文件为准。

6.评标
6.1 评标委员会
　　6.1.1  评标委员会由招标人根据规定，由业主代表2人和专家评委库随机抽取5人组成，负责本项目的评标。
　　6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
　　（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
　　（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
　　（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
　　（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则


　　评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4中标候选人公示

招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日，公示媒介详见投标人须前附表。
7.合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定定标方法采用直接票决法投票的中标候选人，得票最多的投标人为中标候选人，推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2中标通知
　　在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
　　7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人提交履约保证金。
　　7.3.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
　　7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
　　7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
　　招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
　　投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
　　评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
　　与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
　　投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
　　需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
11、本招标文件最终解释权归浙江国励建材有限公司。

附件一：开标记录表
(项目名称)工程总承包招标开标记录表
开标时间：   年    月    日    时   分
	序号
	投标人
	投标保 证金缴
纳情况
	投标 报价 (万
元 )
	质量
标准
	工期
	项 目 负责
人
	施工
负责
人
	设计
负责
人
	备注
	投标
人确
认
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招标人代表：        记录人：        监标人：         


年    月     日
附件二：中标通知书
中标通知书

( 中 标 人 名 称 ):
你方于.          ( 投 标 日 期 )所递交的       ( 项 目 名 称 )      标
段工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中   标   价：                                元。
工         期：                             日历天。
项 目 负 责 人 ：                              。
设 计 负 责 人 ：                              。
施 工 负 责 人 ：                               。
中标内容范围：   (应与招标公告、招标文件内容一致) 。
请你方在接到本通知书后的       日内到                         (指定地 点)与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3.1款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
                                                      招   标   人 ：            ( 单 位 盖 章 )       
                                           法 定 代 表 人 ：         ( 签 字 或 盖 章 )  
联   系   人：                          
联  系 电  话：                            
     
 年      月       日

第三章  评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	评标标准
	本次招标采用综合评估法、评定分离法。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第 3.7项

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的规定

	
	
	备选投标方案
	不接受备选投标方案

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	投标人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项、3.5项规定

	
	
	项目班子人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项、3.5项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4项、3.5项规定

	
	
	承诺书
	符合第二章“投标人须知”3.5项规定

	
	
	人员社会保险证明
	符合第二章“投标人须知”3.5项规定

	
	
	省外企业进浙备案证明
	符合第二章“投标人须知”3.5项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项、3.5项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第3.5项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	……
	……


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	资信分：10分；技术分：30分；投标报价分：60分。

	2.2.2

资信分

（10分）
	企业业绩

（4分）
	1.投标人自2016年1月以来（以合同和竣工验收报告时间为准）承担过商品混凝土生产线，合同金额不少于8000万元工程总承包项目，每个得 1分，本项最高得2分。
2.投标人自2016年1月以来（以合同和竣工验收报告时间为准）承担过商品混凝土项目设计的，每个得1分，本项最高得2分。

证明材料须同时提供合同和竣工验收报告并加盖单位电子公章，否则不得分，如果证明材料不能体现项目特征（如生产线类型等）、所承担的工作等评分要素，还需提供加盖业主公章的证明材料。

	
	项目班子人员配置（2分）
	1、投标人拟派项目负责人具有教授级高级工程师证书的，得1分；
2、投标人拟派施工负责人具有高级职称证书得，得1分。

须提供上述有效期内证书并加盖单位电子公章，否则不得分。

	
	项目班子人员业绩（2分）
	1、项目负责人业绩：自2016年1月以来（以合同和竣工验收报告时间为准）承担过商品混凝土生产线，合同金额不少于8000万元工程总承包项目，得 1 分。
2、设计负责人业绩：自2016年1月以来（以合同和竣工验收报告时间为准）承担过商品混凝土项目设计的，得 1 分。
证明材料须同时提供合同和竣工验收报告并加盖单位电子公章，否则不得分。如果证明材料不能体现项目特征（如生产线类型、项目负责人、设计负责人等）、所承担的工作等评分要素，还须提供加盖业主公章的证明材料。

	
	标后履约及信用评价   （2分）
	根据《关于公布2021年度工程建设项目标后履约评价结果的通知》（开监管办〔2022〕7号）、《关于浙江广辉建设有限公司信用分赋分的通知》（开住建〔2023〕46号）及衢州市企业信用评价结果（为《2023年第一季度衢州市建筑施工企业信用评价结果》评分，可在https://ggzy.qz.gov.cn/col/col1229696315/index.html下载，未在上述结果名单中的企业须提供第三方信用评价报告）并加盖单位电子公章。本项最高得2分，具体评分细则详见附件1。
证明材料应提供相关依据文件并加盖单位电子公章。

	条款号
	条款内容
	编列内容
	评分标准

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	2.2.3

技术分

（30分）
	EPC项目管理（14分）
	EPC总承包施工进度计划：进度计划安排是否科学、合理，进度计划能满足项目实施要求。
	0.81-1
	0.61-0.8
	0.4-0.6

	
	
	EPC项目管理方案：项目管理大纲、组织机构、项目进度管理与控制、项目质量管理与控制、项目HSE管理与控制、项目投资管理与控制、项目信息文档管理与控制措施等是否全面合理。
	2.41-3
	1.81-2.4
	1.2-1.8

	
	
	设计管理方案：设计的总体安排与资源配置、设计的进度计划控制、限额设计的保证措施、设计文件的审查主要内容和程序、设计文件的质量控制等是否全面合理。
	2.41-3
	1.81-2.4
	1.2-1.8

	
	
	物资采购管理方案：EPC物资采购工作的总体安排与资源配置、物资采购进度计划控制措施、物资采购招标、谈判管理 、物资采购过程的质量监督与控制等是否全面合理。
	3.21-4
	2.41-3.2
	1.6-2.4

	
	
	工程施工管理方案：工程施工进度控制和管理、工程施工质量的监督与控制、工程施工HSE监督与控制、关键技术方案措施等是否全面合理。
	1.61-2
	1.21-1.6
	0.8-1.2

	
	
	EPC分包管理方案：分包工程项目及范围、分包商确定的方式和招投标管理、对分包商进度、质量和HSE的管理措施、EPC承包商对分包商的违约处理等是否全面合理。
	0.81-1
	0.61-0.8
	0.4-0.6

	
	优化设计（16分）
	现状分析：现状地形、路网、交通、排水条件分析。
	1.61-2
	1.21-1.6
	0.8-1.2

	
	
	规划：设计方案是否符合区域地块用地、道路、排水规划，并对其提出合理性修改优化。
	2.41-3
	1.81-2.4
	1.2-1.8

	
	
	总图：总图设计方案布局是否比较合理，能很好的结合地形地貌布置建构筑物；物料、交通、排水方案布置是否良好。
	2.41-3
	1.81-2.4
	1.2-1.8

	
	
	工艺方案：工艺方案是否能很好的结合用户原料、现场量身定制。工艺布局是否流程简洁、环保效果好、产品产量高等。
	2.41-3
	1.81-2.4
	1.2-1.8

	
	
	设备配置方案：设备配置的技术参数、性能是否合理，能否满足建设方产品需求。
	2.41-3
	1.81-2.4
	1.2-1.8

	
	
	有无提供生产线鸟瞰图，根据鸟瞰图是否合理。
	1.51-2
	1.01-1.5
	0-1

	注：1.确认为一类、三类的，评标委员会必须在评标报告中说明理由。

2.该评分分值由评标委员会根据评审情况采用记名方式独立打分，如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围的，则该张评分表无效。最终技术得分为各评委的有效评分的算术平均值（评分时保留二位小数，计算得分值时保留二位小数）。

	2.2.4

投标报价
	最佳评标价计算方法
	取全部有效报价（低于或等于招标控制价50%的投标报价除外）的算术平均值，作为最佳评标价（低于所有有效报价算术平均值85%的报价不进入最佳评标价的计算）。

	
	投标报价得分

（60分）
	招标控制价为人民币 10753.3800 万元，其中：

设计费招标控制价为  120.0000 万元；

建安工程费招标控制价7361.3800万元，其中[暂列金额 500.0000 万元（含税）、暂估价 0 万元（含税）报价时不予调整]；
设备购置费招标控制价 3172.0000万元；
工程总承包其他费招标控制价为 100.0000 万元。
注：任一项报价不得高于招标控制价，否则作无效标处理。

投标报价得分＝60-︱投标人评标价-最佳评标价︱÷最佳评标价×100×M

M：是评标价每高于或低于最佳评标价一个百分点的扣分值。当评标价高于最佳评标价时M取值为1，当评标价低于最佳评标价时M取值为0.5。


附件1：
	（三）
	标后履约及信用评价计算方法
	标后履约评价
	衢州市企业
信用等级评分

	
	
	综合
	单项
	A
	B

	
	
	优
	良
	工期
	质量
	安全
	人员到位
	加1分
	加0.5分

	
	
	
	
	优
	良
	优
	良
	优
	良
	优
	良
	
	

	
	
	加1分
	加0.5分
	加0.3分
	加0.2分
	加0.3分
	加0.2分
	加0.3分
	加0.2分
	加0.3分
	加0.2分
	
	

	
	
	注：

1、标后履约评价按《关于公布2021年度工程建设项目标后履约评价结果的通知》（开监管办[2022]7号）、《关于浙江广辉建设有限公司信用分赋分的通知》（开住建〔2023〕46号）计分；衢州市企业信用等级评分按季度更新，本工程按衢州市企业信用评价结果（2023年第一季度衢州市建筑施工企业信用评价结果）计分。
2、投标人加分累计超过2分的，只计2分。
3、投标人须在投标文件中提供标后履约评价等证明材料：《关于公布2021年度工程建设项目标后履约评价结果的通知》（开监管办〔2022〕7号）、《关于浙江广辉建设有限公司信用分赋分的通知》（开住建〔2023〕46号）及衢州市企业信用评价结果（为《2023年第一季度衢州市建筑施工企业信用评价结果》，可在https://ggzy.qz.gov.cn/col/col1229696315/index.html下载，未在上述结果名单中的企业须提供第三方信用评价报告）复印件并加盖单位公章。

4、本表后应附相关依据文件复印件，复印件需加盖单位章。
5、自评得分表中未提供依据文件复印件或复印件提供不全以及没有加盖单位章的，不予得分。


评标办法正文部分
1. 评标方法
本次招标采用综合评估法、评定分离法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3 名中标候选人进入定标程序，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由招标人随机抽取中标候选人顺序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
　　2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
　　2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
　　2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
　　2.2.1 分值构成
　　（1）资信：见评标办法前附表；
　　（2）技术：见评标办法前附表；
　　（3）报价：见评标办法前附表；
　　（4）其他因素：见评标办法前附表；
　　（5）投标报价：见评标办法前附表。
　　2.2.2 评标基准价计算
　　评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
　　2.2.3 投标报价的计算
　　投标报价的计算公式：见评标办法前附表。
　　2.2.4 评分标准
　　（1）资信评分标准：见评标办法前附表；
　　（2）技术评分标准：见评标办法前附表；
　　（3）报价评分标准：见评标办法前附表；
　　（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
　　3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标（适用于未进行资格预审的）。
　　3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。
　　3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
　　（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
　　（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
　　（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
　　3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
　　（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准修正单价，但总价金额有明显错误的除外。
　　3.1.4当有效投标文件少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。
3.2 详细评审
　　3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对技术文件中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
　　3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
　　3.2.3 投标人最终的综合得分为各项分值之和。
　　3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
　　3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
　　3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4询标

（1）评标时评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，将以系统或者其他方式进行询标。投标人的答复函需经法定代表人或委托代理人签字或盖章后通过系统或者其他方式上传。每次询标答复时间不得超过30分钟，以询标实际发出时间为准，逾时做自动放弃处理

（2）为方便联系，投标人需在投标时提供一个固定的、安全性高的电子邮箱地址。

（3）其他有关防疫事项由招标代理机构现场统筹协调处理。

3.4 评标结果
3.4.1评标委员根据综合得分高低评审结果向招标人推荐 3 名投标人（不分排名）进入定标程序， 并提交评标报告。
　　3.5定标
3.5.1招标人应在评标结果结束后 3 个工作日内在开化县公共资源交易中心进行定标。
3.5.2定标委员会由招标人负责组建，成员数量为 7 人以上单数。
3.5.3本次定标采用票决定标法。定标委员会以票决方式确定 1 名中标人。
3.5.4定标程序
（1）确定定标组长、唱票人、计票人。
（2）发放中标候选人个人推荐票。
（3）定标小组成员填写推荐票。
（4）各定标小组成员根据评标委员会提供的综合评审意见和评标报告，实名填写推荐选票，并具体说明推荐理由（如综合最佳、技术最佳、资信最佳、商务最佳、其他）。
（5）定标委员会对推荐选票进行汇总，并填写中标人推荐汇总表。
（6）中标人推荐产生后，定标委员会应当即制作定标报告提交给招标人。定标报告应包括定标委员会人员名单、定标过程、各成员推荐选票、中标人推荐情况及定标结果。
第四章 合同条款及格式

GF-2020-0216
建设项目工程总承包合同
中华人民共和国住房和城乡建设部
   制定
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
第一节  合同协议书
发包人（全称）：                                    
承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：                                    。
2. 工程地点：                                    。
3. 工程审批、核准或备案文号：                    。
4. 资金来源：                                    。
5. 工程内容及规模：                              。
6. 工程承包范围：                                。
二、合同工期
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。

计划工期：240日历天（其中：合同签订后20日历天内完成施工图设计，年产40万立方米商品混凝土生产线须在2023年12月30日前安装调试完成并开始试生产，与之配套建筑工程施工须在2023年12月30日前完工）。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
1、设计质量标准：满足国家、行业及地方现行技术标准、设计规范和《浙江省预拌混凝土行业清洁生产迭代升级改造验收标准》等要求。

2、工程所有物资（设备）采购质量标准：符合招标文件、设计图纸及有关标准、规范的要求。所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的，所有的部件必须无任何缺陷的合格产品。

3、施工质量标准：符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中： 

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：
14.1.2.1本次招标的项目工程结算价由设计费、建筑安装工程费、设备购置费、工程总承包其他费四部分组成。

14.1.2.2 设计费：     万元，总价包干，竣工结算时不予调整。 

14.1.2.3 建筑安装工程费：采用固定总价方式，以本项目发布的初步设计图纸及技术规范为最低建设标准，中标后，经图审的施工图须满足前期初步设计图纸及技术规范相应的标准和规模。由于施工图优化而产生的工程造价增加，竣工结算时不予调整。

14.1.2.4设备购置费：采用固定总价方式，以本项目发布的初步设计图纸及技术规范为最低建设标准，中标后，经图审的施工图须满足前期初步设计图纸及技术规范相应的标准和规模。由于施工图优化而产生的工程造价增加，竣工结算时不予调整。
14.1.2.5工程总承包其他费     万元，总价包干，竣工结算时不予调整。
五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书（如果有）； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
九、订立地点
本合同在                        订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二节 通用合同条款（略）

具体详见GF-2020-0216通用条款部分

第三节 专用合同条款
第1条  一般规定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：⑴含合同谈判中澄清文件；⑵承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等；(3)询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招投标文件；（4）发包人与承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或相关政府或政府部门关于建设项目现行的有关管理办法或规定等。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围： 指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：  无  。
1.1.3.10 永久占地包括：建设永久工程的用地及其附属设施用地。
1.1.3.11 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需的临时场地，用地红线及护坡等施工范围外的临时占地由承包人自行解决。
1.2  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用    /      语言。
1.3  法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程质量管理条例》及中华人民共和国住房和城乡建设部等有关部委及省、市、区的有关规定。 
1.4  标准和规范
1.4.1 本合同适用的标准、规范（名称）包括：按现行的国家、省、市验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。若承包人投标文件技术规范高于上述要求的，则按投标文件技术规范执行。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：  /   ；发包人提供的国外标准、规范的份数：   /  ；发包人提供的国外标准、规范的时间：    /   。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： 由发包人通过监理工程师或设计院出具技术要求

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：详见设计文件和招标技术要求。
1.5 合同文件的优先顺序
1.5.1 合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)经发包人确认的承包人所作的申明、承诺、澄清及答复资料等；(4)投标函及投标函附录；(5)招标文件及附件；(6)专用合同条款；（7)通用合同条款；(8)承包人建议书（如果有）；(9)价格清单；(10)补充资料表；（11）联合体协议书；(12)双方约定的其它合同文件 。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：初步设计文件在合同签订后7日内提供。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：具体视发包人需求。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：承包人应在施工现场准备图纸和承包人文件及其他相关文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。
1.7 联络
1.7.1联络来往函件的送达和接收
（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                。
发包人的送达地址：                                。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                       。
承包人的送达地址：                                。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误
承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的。
《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，视由此增加的费用和（或）工期延误的情况协商解决。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  /    。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： /   。
第2条  发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：施工场地应当在监理单位发出的开始工作通知中载明的开始工作日期前7天具备施工条件并移交给承包人。具体施工条件在发包人要求中约定。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括： 按通用条款约定  。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款  。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款  。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：  /  。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：
按有关规定及时办理工程质量监督手续。
发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：发包人协助承包人与当地行政管理部门的联系沟通，协助承包人现场工作人员与当地公安户籍部门各项沟通与注册。
第3条  发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                 ；
发包人代表的身份证号：             ；
发包人代表的职务：                 ；
发包人代表的联系电话：             ；
发包人代表的电子邮箱：             ；
发包人代表的通信地址：             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；
发包人代表的职责：代表发包方行使履行本工程合同规定的职权，即发包人派驻的工程师有权代表发包方法人签署本合同辅助文件（全面实施质量、安全、进度、投资、文明施工管理， 工程联系单等） 。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：            ；
发包人人员职务：            ；
发包人人员职责：             。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。

3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：   /    。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定： / ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定： / 。

3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：按通用条款。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：承包人应按发包人要求保存和提供会议纪要。
第4条  承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1承包人的一般义务
4.1.1承包人必须按国家、浙江省及衢州市有关文件规定实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反安全文明施工方面的有关规定，发包人有权从安全文明施工保证金及工程款中扣除相应发生的实际费用。施工期间发生安全责任事故的，一切责任由承包人承担。
4.1.3除专用合同条款第6.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第7.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.8为他人提供方便
(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：承包人无偿向监理人提供已在现场设置的所有设施。
(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。
4.1.9其它
（1）每天上、下班时间到工地基建办或监理办签到，作为缺勤处罚依据。
（2）民工工资问题，按有关文件规定执行；承包人一旦发生拖欠农民工工资行为，发包人有权从工程款中直接支付农民工工资。
（3）工程竣工验收后，中标人须提交工程竣工图及其它有关资料；工程保修按国家有关规定执行。
（4）施工期间用水、用电由承包人负责；施工现场以现状为准。
4.2履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：招标文件第二章“投标人须知”前附表第7.3.1
4.3工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                    ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                        ；
通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                            。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：不少于 22日。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：月到岗天数不足合同约定的天数，工程总承包项目经理每天计取3000元的违约金，每月结算，从承包人的项目班子到位方面履约保证金中扣除，不足部分发包人有权在进度款中直接扣除，当履约保证金或履约担保保函金额不足时，承包人须在7个工作日内足额补齐，否则发包人将不予支付工程进度款。不能到岗或累计三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收该部分全部履约保证金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，工程总承包项目经理未经发包人同意不得离开施工现场，如有违反，每次计取3000元的违约金，每月结算，从承包人的该部分履约保证金中扣除，不足部分发包人有权在进度款中直接扣除，当履约保证金或履约担保保函金额不足时，承包人须在7个工作日内足额补齐，否则发包人将不予支付工程进度款。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利、义务和责任。
4.3.4 工程总承包项目经理的更换
特殊情况须更换的情形：工程总承包项目经理到位后因特殊情况（如生育、生病长期住院、终止劳动合同关系、意外身故、发生重大安全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形等情况）无法继续担任工程总承包项目经理，承包人应向发包人提出书面申请，报发包人同意，并通过项目所在地建设主管部门批准、备案后方可更换，且每次更换处100万元/人次的更换工程总承包项目经理违约金，更换到位的工程总承包项目经理资格、业绩等条件应不低于原工程总承包项目经理，及时缴纳相应的处罚金至业主单位或从下期进度款中予以扣除相应处罚金，并且业主也可单方面终止合同，由此造成的一切直接和间接损失由承包人承担。
承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人，未经发包人及建设行政主管部门书面同意，擅自更换的将扣除违约金100万元/人次，且发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，承包人还应承担赔偿责任。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 发包人要求承包人更换工程总承包项目经理，若承包人未在规定时间内更换到位的，逾期更换的天数视缺勤处理；承包人无正当理由拒绝更换或第一次更换后的人员不符合发包人要求，发包人要求承包人再次更换的，计取承包人违约金100万元，由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方解除合同，发包人选择解除合同的，承包人应立即无条件退出施工现场，未支付的工程价款折抵承包人应承担的违约赔偿责任。
违约金从承包人的履约保证金中扣除，不足部分发包人有权在进度款中直接扣除，当履约保证金或履约担保保函金额不足时，承包人须在7个工作日内足额补齐，否则发包人将不予支付工程进度款。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：签订合同时。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：签订合同时。
4.4.2 关键人员更换：
1）工程设计负责人、工程施工负责人
①特殊情况须更换的情形：工程设计负责人、工程施工负责人到位后因特殊情况（如生育、生病长期住院、终止劳动合同关系、意外身故、发生重大安全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形等情况）无法继续担任工程设计负责人、工程施工负责人，承包人应向发包人提出书面申请，报发包人同意，并通过项目所在地建设主管部门批准、备案后方可更换，且每次更换处50万元/人次的更换工程设计负责人、工程施工负责人违约金，更换到位的工程设计负责人、工程施工负责人资格、业绩等条件应不低于原工程施工负责人，及时缴纳相应的处罚金至业主单位或从下期进度款中予以扣除相应处罚金，并且业主也可单方面终止合同，由此造成的一切直接和间接损失由承包人承担。
②发包人要求更换工程设计负责、工程施工负责人的情形及违约责任: 发包人要求承包人更换工程设计负责人、工程施工负责人，若承包人未在规定时间内更换到位的，逾期更换的天数视缺勤处理；承包人无正当理由拒绝更换或第一次更换后的人员不符合发包人要求，发包人要求承包人再次更换的，计取承包人违约金：工程设计负责人、工程施工负责人50万元，由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方解除合同，发包人选择解除合同的，承包人应立即无条件退出施工现场，未支付的工程价款折抵承包人应承担的违约赔偿责任。
③承包人擅自更换工程设计负责、工程施工负责人的违约责任：若承包人未经发包人书面同意擅自更换工程设计负责人、工程施工负责人，按每更换一人次计取承包人违约金：工程设计负责人、工程施工负责人50万元。
2）除工程总承包项目经理、工程设计负责人、工程施工负责人以外的项目管理机构人员：
①特殊情况须更换的情形：除工程总承包项目经理、工程设计负责人、施工负责人以外的项目管理机构人员到位后因特殊情况（如生育、生病长期住院、终止劳动合同关系、意外身故、发生重大安全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形等情况）无法继续担任相应岗位工作，承包人应向发包人提出书面申请，报发包人同意，有备案要求的人员还需通过项目所在地建设主管部门备案后方可更换，对更换到位的管理人员的资格、业绩等条件应不低于原来人员。
②发包人要求更换的情形及违约责任：发包人要求承包人更换除工程总承包项目经理、工程设计负责人、工程施工负责人以外的项目管理机构人员，若承包人未在规定时间内更换到位的，逾期更换的天数视缺勤处理；承包人无正当理由拒绝更换或第一次更换后的人员不符合发包人要求，发包人要求承包人再次更换的，计取承包人违约金：5万元/人，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方解除合同，发包人选择解除合同的，承包人应立即无条件退出施工现场，未支付的工程价款折抵承包人应承担的违约赔偿责任。
③承包人擅自更换的违约责任：若承包人未经发包人书面同意擅自更换除工程总承包项目经理、工程设计负责人、工程施工负责人以外的项目管理机构人员，10万元/人。
违约金从承包人的履约保证金中扣除，不足部分发包人有权在进度款中直接扣除，当履约保证金或履约担保保函金额不足时，承包人须在7个工作日内足额补齐，否则发包人将不予支付工程进度款。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人除设计负责人外的驻地项目管理机构人员每月在施工现场的时间要求：工程总承包项目经理、工程施工负责人月到岗天数达到22日以上，其他人员月到岗天数达到24日以上；项目负责人、项目施工负责人 现场到位考核，委托监理单位现场考勤。
1）工程总承包项目经理、工程施工负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗天数不足合同约定的天数，施工负责人每天计取3000元的违约金。不能到岗或累计三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，工程施工负责人未经发包人同意不得离开施工现场，如有违反，发包人向承包人每次计取3000元的违约金，每月结算。
2）除工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人以外的驻地项目管理机构人员擅自离开施工现场的违约责任：月到岗天数不足合同约定的天数，每天每人次计取违约金2000元，每月结算。不能到岗或累计三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
违约金从承包人的项目班到位率履约保证金中扣除，不足部分发包人有权在进度款中直接扣除，当履约保证金或履约担保保函金额不足时，承包人须在7个工作日内足额补齐，否则发包人将不予支付工程进度款。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：  /  。
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：  /  。
其他关于分包的约定：  国家允许分包的工程可以分包，必须按照法律法规规定、监管部门的监管要求和发包人约定的条件、程序进行发包。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得以无故延误分包人价款的支付。定期向发包人提交分包工程的支付明细。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：由承包人在签订合同时根据《联合体协议书》明确。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件，但不包括气候条件。
第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：
（1）承包人对施工图纸认真设计并自查完善，积极配合发包人组织的初步设计单位、全过程咨询服务单位对施工图纸审核工作，根据审核意见，积极做好图纸修改完善工作。如在施工过程中或完工后发现设计问题，由承包人承担相应责任。
（2）由承包人提供建设内容的所有施工图设计、涉及本项目所有的专项设计，承包人应对所提供设计文件负责。发包人有权指导、审查由承包人所进行的设计工作，并对设计文件进行审核确认后方可用于施工，但不承担因承包人原因造成的各种失误责任和损失。
审查会议的相关费用由   承包人   承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：    /    。

5.3 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在约定的竣工验收前完成培训
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，一式两份提交监理单位。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：   在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可   。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据前款约定完成验收。
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施 。

6.2 材料和工程设备6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人 负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：               。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：      。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人采购材料设备的约定：（1）承包人必须严格按照设计文件中注明的规格（型号）、技术参数等要求采购材料（设备）。（2）所有材料（设备）的进场应符合国家或相关部门的进场检验规范。（3）发包人给出参考品牌的，由承包人按参考品牌选定其中之一，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品。（4）对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人和发包人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

为了保证工程质量，承包人在履行合同时，可选用上述品牌参考的材料（设备），也可选用参照或相当于参考品牌技术标准的材料（设备），如选用参照或相当于上述参考品牌技术标准的材料（设备）前，须将相关证明材料报监理人及发包人审核、同意，否则发包人有权拒绝接收。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：  双方协商后执行  
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：
1、设计质量标准：满足国家、行业及地方现行技术标准、设计规范和《浙江省预拌混凝土行业清洁生产迭代升级改造验收标准》等要求。

2、工程所有物资（设备）采购质量标准：符合招标文件、设计图纸及有关标准、规范的要求。所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的，所有的部件必须无任何缺陷的合格产品。

3、施工质量标准：符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。

6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点： 按发包人具体通知 。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：  承包人应在共同检查前24小时书面通知监理单位，通知中应明确隐蔽工程检查的内容和时间、地点，并附有自检记录和必要的检查资料。
隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员现场验收照片、影像等资料。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：      按通用条款    。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：    按通用条款   。
试验和检验费用的计价原则：     由承包人承担     。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责出入现场的管理工作，并承担相应的管理责任及费用，但发包人有权根据项目管理的需要，随时进入施工现场，承包人应提供相应的便利条件。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：承包人自行踏勘场外交通设施，如无法满足工程施工需要的，由承包人自行解决并承担由此产生的相关费用。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人为实现合同目的使用。
关于场内交通与场外交通边界的约定：                         。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担 。临时设施的拆除应在竣工验收合格之日起30日历天清理完毕，逾期按违约处理。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围： 发包人不提供施工设备和临时设施 。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：/。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：/。施工控制网资料的告知期限：/。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：         /          。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求，达到地方行业主管部门的要求。
（1）承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加。承包人必须做好安全文明施工、环境保护（扬尘、排污、泥浆外运等）工作。因承包人导致安全事故、行政主管部门的处罚产生相应的责任，全部由承包人自行承担。
（2）安全文明施工措施费不得挪作他用，须专款专用，工程实施过程中根据投标文件的承诺，使用时经监理单位、发包人审查。
（3）承包人必须严格执行标准（国家及地方标准）及国家建设工程安全生产管理条例。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）标准  。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：  /  。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：    /   。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：      。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定： 经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工  。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限： 承包人应在合同签订之日起7日内提交详细的项目实施计划并报送监理单位。监理单位应在7日内批复或提出修改意见并报发包人确认  。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7日内   。
8.4.2 进度计划的具体要求：按本合同专用条款。

关键路径及关键路径变化的确定原则：                 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：               。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：收到修订的项目进度计划后7天内。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：收到修订合同计划后7天内。
8.5 进度报告。
进度报告的具体要求： 按发包人及监理单位要求 。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
实际工期（包括节点工期，但签证工期除外）比合同工期每拖延一天，按10000元/天进行处罚，并承担由此造成的所有直接和间接损失。发包人原因造成的工期延误除外。从承包人的履约保证金中扣除，不足部分发包人有权在进度款中直接扣除，当履约保证金或履约担保保函金额不足时，承包人须在7个工作日内足额补齐，否则发包人将不予支付工程进度款。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：           。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：
(1)8级以上持续24小时的大风、台风；
(2)24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；
(3)持续3日最高温度达到40摄氏度以上的高温天气。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：  / 。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： 按通用条款 。
竣工试验的操作要求：承包人负责提供试、运行所需的人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件，并承担试运行费用；

第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：   按通用条款  。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：不计违约金 。
10.3工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： 按通用条款 。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：原件三套，复印件五套和二套电子版。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：  /   。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用,给发包人造成经济损失的，承包人应赔偿给发包人造成的经济损失。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用条款执行。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：监理单位颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理单位检验合格为止 。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：承包人按照通用合同条款第10.5.3款约定撤离施工场地(现场)时，监理单位和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理单位和承包人的签认。承包人自建的临时工程，包括项目部、生活区宿舍及临时道路、堆场等，要求在收到移交手续后30日历天内完成拆除清理。 
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限： 24 个月。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款  。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后  7  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  7  天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  7  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：
(1)工程质量保修范围：包括所有施工内容。
(2)工程质量保修期限： 详见工程质量保修书 。
 (3)工程质量保修责任：
1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。
2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4）质量保修完成后，由发包人组织验收。
5）发包人移交使用单位后，缺陷责任期满后的续保修事宜由移交后使用单位履行发包方权利与义务，承包人应履行保修责任和义务。
质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理单位。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：     /   。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：    /    。
第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  7  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照13.3执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： 承包人提出调整《发包人要求》所列内容的合理化建议，需经发包人批准后实施，由此引起的合同价格调整按变更条款有关规定执行。合理化建议降低了合同价格的，对节约部分价款，双方可在专用合同条款中约定按照50%的比例由承包人分享，若是降低标准档次的合理化建议，节约的价款双方另行协商确定分成比例 。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：

变更范围：发包人、承包人应严格按初步设计批复进行施工图设计，施工图须满足工程实际需要，不得擅自对项目建设规模、建设标准、功能要求、项目工期等进行调整。工程总承包合同确立后所发生的下列调整，应按《关于印发开化县政府投资项目工程变更和概算调整管理办法的通知》规定办理变更手续：

①因国家法律法规政策变化引起的合同价格调整；

②发包人改变合同约定建设规模、建设标准、功能要求、质量标准、建设工期或发包人提出增加合同外工程、服务等引起的合同价格调整（以发包人通过监理工程师发出的变更联系单为标志）；

③不可预见的地质条件发生重大变化造成的设计方案、施工工艺、施工组织等引起的合同价格调整；

④其他不可抗力所造成的合同价格调整。

注：除以上条款外均不属于本合同变更范围。承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。因此引起的费用增加，承包人自行承担。

13.3.4 变更价款确定（仅指非承包人原因引起的变更）

本工程为 EPC 总承包工程，承包人已充分了解本项目初步设计文件、技术规范文件、初步设计图、招标文件等资料中对本工程项目的要求和标准，并完全响应。承包人应严格按初步设计批复文件等资料明确的项目功能要求、建设规模、建设范围、技术标准等要求进行施工图设计并组织项目实施，不得擅自调整项目功能、标准（调高、调低），承包人对于批复的初步设计的任何突破、标准调整、优化设计以及其他重要事项等须事先书面报告发包人，并取得发包人书面同意后方才实施，承包人不得仅以发包人对施工图的确认作为调整依据，否则产生包括返工、重做、更换、标准提升等不利后果以及增加的费用由承包人自行承担；

①承包人需对设计施工图的完整性、准确性、合理性、经济性负责，不得以发包人对施工图的确认免除责任，任何因承包方原因如设计错误、遗漏、考虑不周以及施工原因等产生的变更均不增加总造价、总工期；未按招标范围、确认的施工图进行施工的减少部分在结算时应予以扣除。

②承包人出具的施工图必须满足工程实际使用要求。承包人可在招标人提供的初步设计文件等资料及初审自行优化，优化内容须经招标人同意后方可实施。对招标时发包人提供的初步设计文件等资料，涉及按约定可由承包人自行优化调整或根据国家法律、法规、规范等相关文件自行设计的内容，仅供投标人投标时报价的参考资料，不作为合同价格调整的依据。 

 ③招标文件中所附工程量清单为初步设计概算阶段工程量清单，投标人可在合同执行过程中优化初步设计及相应工程量清单，保证各生产线技术先进、运行安全可靠，并满足各生产线整体考核验收交付要求。除招标方要求的重大设计变更、总承包范围变更外，投标人实行总价包干原则，不得额外增加费用。 

13.3.5变更价款约定方法：

本工程变更所发生的工程量增减时，按以下原则组价结算：

①由发包人引起的变更价款按经发包人委托的第三方造价咨询单位审定的概算*建筑安装工程费结算费率[（建筑安装工程费投标报价-暂列金-暂估价）/（建筑安装工程费招标控制价-暂列金-暂估价）]作为结算的依据。
②合同中包含审定概算价的工程量清单，变更工程项目综合单价（审定概算价的工程量清单综合单价异常的除外）按以下规则调整：

1）审定概算价的工程量清单中有适用于变更工程项目的综合单价，按照相同项目综合单价认定。

2）审定概算价的工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的综合单价，参照该类似项目的综合单价计算确定：

a某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；

b清单项目某一特征或工程内容发生变化，不影响其他特征及工程内容的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

3）工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的综合单价，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”重新组价，提出适当的综合单价，经发包人（或发包人委托的第三方咨询机构）审定后执行；

③组价原则：根据《浙江省工程建设其他费用定额（2018版）》、《关于颁发浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则》（2018）、《浙江省房屋建筑与装饰工程概算定额》（2018）、《浙江省通用安装工程概算定额》（2018版）、《浙江省市政工程概算定额》（2018）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版），浙江省有关补充规定的计算规定以及其他类似工程经济指标及技术规范文件；组价时，人工、材料、机械台班单价按照审定概算价中人工、材料、机械台班单价计算，无审定概算价的材料价格，按照合同工期《衢州造价管理》（开化价格优先）材料平均信息价计算，既无审定概算中的材料价格又无信息价的材料价格按发包人签证价格，定额不明确的由业主签证确认。
④以上组价后价格按最终结算费率同比下浮（无价材料等明确不下浮的除外）。

⑤合同约定的施工期内颁发新的法律、法规、部门规章和政策性文件的，按新的法律、法规、部门规章和政策性文件之规定执行。

⑥变更指示只能由监理人发出。变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术 要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：     /        。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：     /        。
招投标程序及其他约定：     按国家相关法律、法规规定执行           。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：   /      。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额用于施工合同尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整发生的索赔、现场签证确认等的费用，属发包人所有，今后施工过程中如未发生前述因素，此项费用就不存在，不予计算，发包人不予支付。
13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：                       。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：                         。

14 合同价款的调整
14.1关于合同价格调整的约定：

关于合同价格形式的约定： 总价合同 。

14.1.2.1本次招标的项目工程结算价由设计费、建筑安装工程费、设备购置费、工程总承包其他费四部分组成。

14.1.2.2 设计费：     万元，总价包干，竣工结算时不予调整。 

14.1.2.3 建筑安装工程费：采用固定总价方式，以本项目发布的初步设计图纸及技术规范为最低建设标准，中标后，经图审的施工图须满足前期初步设计图纸及技术规范相应的标准和规模。由于施工图优化而产生的工程造价增加，竣工结算时不予调整。

14.1.2.4设备购置费：采用固定总价方式，以本项目发布的初步设计图纸及技术规范为最低建设标准，中标后，经图审的施工图须满足前期初步设计图纸及技术规范相应的标准和规模。由于施工图优化而产生的工程造价增加，竣工结算时不予调整。
14.1.2.5工程总承包其他费     万元，总价包干，竣工结算时不予调整。
14.2 预付款（指建筑安装工程费）
14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：暂定合同价款总额（不包括暂列金额和安全文明施工费，下同）的9%。

预付款支付期限：开工后7日内。

预付款扣回的方式：本工程开工后并支付工程款时开始扣回预付款，竣工验收合格后扣回50%。如果承包人在工程完工移交之前或按本合同约定解除合同前尚未按照本款偿清预付款，承包人应将当时未偿还部分的全部余额支付给发包人，否则发包人有权从任何应该支付或将要支付给承包人的金额中扣除该偿还金额。

　　工资性工程预付款比例或金额：合同价款总额（不包括暂列金额和安全文明施工费，下同）的1%，建设单位应将工资性工程预付款足额拨付到工资专用账户。 

　　工资性工程预付款支付期限：开工前。

　　预付款扣回的方式：本工程开工后并支付工资性工程进度款时开始扣回预付款，工程竣工验收符合质量要求后扣回50%，工程结算经审定后扣回50%。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：  / 。

预付款担保形式： / 。

14.3 工程进度款

14.3.1 计量原则

工程量计算规则：按实际完成数量计量，工程量计算规则执行国家标准或其适用的修订版本和有合同约束力的图纸进行计量。

关于计量周期的约定：                     。

14.3.2 进度付款审核和支付

设计费：
关于付款周期的约定：
①所有施工图通过图审，支付设计费的50%；
②完成所有专项设计且通过主体结构验收后，支付至设计费的80%；
③整体项目通过竣工验收并完成各项资料备案手续，支付至设计费的95%；

④整体项目移交后，付清剩余设计费。

建筑安装工程费用：

①建筑安装工程量按月计量，经监理单位和发包人签证确认后，按每月价款的 85%作为工程款支付给承包人（其中 15%作为工资性工程款）。

②竣工验收合格后，支付至实际完成工程量的85%（支付依据同上）。
③建筑安装工程费在完成审计结算后支付至第三方结算审核单位审定的工程结算价的98.5%；剩余1.5%作为质量保证金，在工程竣工验收满贰年后退还（无息）；（质量保证可采用保函形式，但保函的办理要求及期限必须符合本合同前款关于保函的规定，保函格式必须经发包人审核确认，发包人同意后方可办理，否则发包人将不予接收）。

④经审计，工程核减额超过送审造价5%的，所有审计费中的效益费由承包人支付，在支付工程结算款时直接扣除。

C、生产线设备及配套设备与安装费的付款方式

设备购置费进度支付：

①合同签订15个工作日内，发包人向承包人支付生产线设备及配套设备与安装签约合同金额的 20%；

②主机设备到场验收合格并安装完成后 15 个工作日内，发包人向承包人支付生产线设备及配套设备与安装费签约合同金额的 30%，累计支付至生产线设备及配套设备与安装签约合同金额的 50%；

③辅机设备发包人组织人员到厂验收合格，且辅机设备运至施工现场验收合格后 15个工作日内，发包人向承包人支付生产线设备及配套设备与安装费签约合同金额的 10%，累计支付至生产线设备及配套设备与安装签约合同金额的 60%；

④生产线安装调试完成并满足试运行标准 15 个工作日内，发包人向承包人累计支付至生产线设备及配套设备与安装合同金额的 80%；

⑤生产线试生产合格后 15 个工作日内，发包人向承包人累计支付至生产线设备及配套设备与安装合同金额的 90%；

⑥竣工验收合格并提供全套竣工资料，且结算审计完成后 15 个工作日内，甲方向乙方累计支付至实际审计金额的 98.5%；

⑦质保期满且无重大质量问题 30 天内，发包人向承包人付清生产线设备及配套设备与安装尾款。

工程总承包其他费：工程总承包其他费随工程费用进度款同期按完成进度比例支付。
14.3.3. 根据《条例》规定，人工费拨付周期不得超过1个月，并由建设单位将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户。
（一）工资性工程进度款。开工建设后，建设单位应将每月工资性工程进度款   万元在每月日前足额拨付到工资专用账户。
14.4付款计划表

14.4.1付款计划表的编制要求：按发包人要求。

付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：按发包人要求。
14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：承包人在完成合同范围内及联系单的全部施工内容，且通过各方责任主体竣工验收合格后60日内，向发包人和监理单位提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。超过60日未提交竣工结算资料，经发包人催告后28日，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自有资料办理竣工结算手续，可视为承包人认可竣工结算结果 。发包人收到结算审计报告初稿后，承包人拒不配合对账也不确认审计结果的，发包人书面函发出14日内视为认可竣工结算结果。

竣工结算申请的资料清单和份数： 按发包人要求 。

竣工结算申请单的内容应包括：包括但不限于送审资料清单、工程结算书、竣工图纸、工程联系单目录、工程量计算稿 。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理单位应在收到竣工结算申请单和结算资料后，14日内完成资料核查确认并报发包人。发包人在收到经监理单位提交的经核查的竣工结算申请单和结算资料后，14日内完成资料完整性复核，并按规定程序报政府指定部门审核（或审计）。结算审核（或审计）时间以政府部门相关规定为准。因承包人资料不完整等原因造成时间延误由承包人自行承担所有责任。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照争议解决约定处理 。

　　14.6质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金、保函，金额为：                    ；
（2）1.5%的工程款；

（3）其他方式：     。

关于质量保证金的补充约定：  质量保证金退还时不计息  。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第  (2)  种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                                 。

关于质量保证金的补充约定：                         。

14.6竣工结算

14.6.1竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数：一式五份      。

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后14天内  。
竣工付款申请单的内容： 按相关规定执行    。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定： 承包人提交最终结清申请单的份数为一式五份   。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定： 缺陷责任期终止，质量缺陷责任期满且双方无异议后14天内。
第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形       /      。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：  /
。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人的机械设备、项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

（5）承包人采购、使用了不合格的材料设备或不符合招标文件和施工图要求的材料设备。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：  按发包人要求   。
15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

A、开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。项目经理、技术负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约，发包人没收履约保证金。

B、承包人要积极配合业主单位做好民主促民生工作，如遇外界阻扰，承包人应及时协调处理，须注意现场的安全、文明施工，协调和保持好与周边村民、村委员、街道的良好关系，避免产生投诉。如因承包人原因造成纠纷产生损坏赔偿时，由承包人负责解决并承担相应费用若工程施工期内，因承包人原因每发生一起媒体曝光、信访投诉等事件的，支付发包人违约金50000元/次。

当发生下列情况时，承包人支付发包人违约金并承担赔偿责任：
（1）承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；
（2）承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；
承包人未能履行合同约定的其它责任和义务。承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务
第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有下列行为的，发包人有权要求承包人整改其工作内容，承包人在约定期限内拒不整改或未有效整改的，发包人有权追究其违约责任直至解除合同。发包人因此遭受的一切损失，由承包人负责赔偿。

（1）承包人的项目管理人员在发包人发送到岗书面催告单三次以上不及时到岗的；

（2）建设工程竣工前，承包人非法转包、违法分包建设项目的；

（3）因承包人无故停工超过20日历天（含20天）的；

（4）因承包人的原因致使工程质量、工程验收不合格，在发包人提出的合理期限内，承包人拒绝或无法修复的；

（5）承包人在合同约定的工期内未完工，在发包人催告的合理期限内仍未完工的；或承包人施工进度比预定计划严重滞后，显然不能按照合同约定的工期如期完成；

（6）承包人以自己的行为表示不再继续施工的；

（7）在施工过程中发生重大质量事故或者重大安全事故的；

（8）承包人因违规施工造成严重损害发包人信誉的；

（9）有其它违约行为造成无法履约的。

如出现上述情况，承包人在收到发包人发出解除合同的通知后，应立即停工，妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作。承包人应在发包人发出解除合同通知后15日内撤出施工场地，若承包人未在该期限内撤出施工场地的，视为承包人放弃其遗留在场地内的材料、机械设备等物品的所有权，发包人可以处置。承包人撤出施工场时，应清空建筑垃圾，同时由承包人承担其撤出场地发生的所有费用，若发包人为此承担的，有权向承包人追偿。已经定货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，承包人承担由此所发生的费用。承包人须配合做好已完工程结算工作。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人未清场的材料、设备、设施等，发包人有权使用，费用承包人承担。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：             。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；

（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；

（3）战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染；

（4）里氏地震烈度5度及以上地震、海啸等自然灾害；

（5）传染病爆发，瘟疫；

（6）火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；

（7）国家法律法规变化及政策性文件。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的   /    天内完成款项的支付。
第18条保险

18.1 设计和工程保险

双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：为保证工程及双方现场人员、机械设备、原材料的安全，相关一切保险（包含工程强制性保险及为施工现场人员、设备、材料办理的商业保险）由投标人自行投保，费用包含在合同价款内。承包人须为本工程办理建设工程一切险并支付保险费用。在开工前承包人需提供工程一切险参保的相应凭据，若未能投保，则发包人有权从合同价款中扣除相关费用并向相应保险机构投保，工程其他人员、机械、原材料的相关保险，在工程发生相应事故（自然灾害或其他情况造成现场人员、机械、原材料造成损失的）的情况下，承包人应首先向保险公司办理索赔程序，如承包人未购买相应保险的，不得向发包人提出索赔申请。
双方当事人关于第三方责任险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，费用包含在合同价款内。

工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保 ，费用包含在合同价款内
。

货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，费用包含在合同价款内。

其他保险

关于其他保险的约定： /
。
18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险手续办理完毕后7天内提交。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。

第20条 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 按通用条款 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：按通用条款 。

争议评审小组成员的确定：按通用条款 。

选定争议避免/评审组的期限： / 。

评审机构： / 。

其他事项的约定： / 。

争议评审员报酬的承担人：由承包人承担 。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论： / 。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：按通用条款。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向衢州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地的 人民法院起诉。
由于一方违约行为导致诉讼的，违约方应当承担守约方因维护合法权益产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、公证费等。
21 其它

21.1工程投资控制

21.1.1承包人按照招标文件和合同约定的投资限额，实行限额设计，控制初步设计概算。

21.2风险承担

21.2.1承包人未能完全履行总承包合同，擅自变更建设内容、建设规模、建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格，所造成的损失或投资增加额按合同约定由承包人承担。

21.3工程安全生产、文明施工管理目标

21.3.1承包人应严格按照国家《建设工程安全生产管理条例》和地方有关规定做好项目建设全过程安全生产、文明施工管理工作。

21.3.2在项目管理团队中落实专人负责安全文明施工管理工作，通过合同管理，督促施工单位健全安全责任制度，落实安全施工措施，实现安全生产专项费用专款专用，确保安全文明施工。
第四节  合同附件格式
附件一：履约担保格式

履约担保

             

 （发包人名称）：

　　鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

　　1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

　　2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

　　2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

　　3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

　　4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

　　

　　担 保 人：                        （盖单位章）

　　法定代表人或其委托代理人：            （签字）

　　地    址：                                    
　　邮政编码：




        

  
　　电    话：                                   
　　           年        月        日
附件二：预付款担保格式

预付款担保

            

  （发包人名称）：

　　根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

　　1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

　　2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

　　3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

　　4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

　　

　　担保人：                （盖单位章）

　　法定代表人或授权人：              （签字）

　　地    址：


    
        
　　邮政编码：








　　电    话：                            

　　        年      月      日

附件三：

工程质量保修书
发包人：（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就    （工程全称）签订工程质量保修书。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人完成的所有工程。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7.混凝土搅拌楼及砂石骨料生产线主机辅机设备质保期为1年；
8．其他保修期限约定如下：按国家有关规定执行,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日历天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即
向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其
有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                               承包人(公章)：
地 址：                                      地 址：
电 话：                                      电 话：
传 真：                                      传 真：
开户银行：                                   开户银行：
账 号：                                      账 号：
邮政编码：                                   邮政编码：
年   月   日                                年   月   日
第五章  发包人要求
一、项目建设的背景

随着经济建设的飞速发展，带来了土木建筑业的空前活跃，在国家发展规划的背景下，各类建设工程对砂石骨料市场和商品混凝土市场需求巨大。砂石骨料行业和商品混凝土行业当前正面临着一个良好的发展机遇期。中央支持各地积极探索推动制造业高质量发展，研究制定建设现代化经济体系、制造强国和推动服务业、高技术产业以及基础设施建设等重点领域高质量发展的政策文件，谋划并适时推出一批重大工程工程项目。道路、桥梁、铁路、机场、水工建筑、近岸结构、城市建设、通讯等基础设施的建设，使得 建筑材料在量上达到了历史上的最高水平。开化国控集团紧跟时代发展，抓注机遇，以公司的支持和自身资金、技术、人员等优势为依托，延伸产业链,以周边地区矿山、岩石资源、河道清淤卵石为原料，建设绿色商砼站及为其配套的砂石骨料线，紧跟国家发展规划与开化地区发展的春风，力争企业取得更大的发展。本项目正是在此背景下积极开展及筹建工作。

二、 项目建设的必要性

企业进入商品混凝土和砂石骨料相结合产业，是企业价值链整合的需要，也是发展趋势。商品混凝土行业和砂石料行业在客户、市场、矿产资源、工艺与装备以及人力资源等方面存在高度的互补与整合优势， 这使得将商品混凝土产业和砂石料产业结合成为企业发展、做大做强的重要模式之一。同处建材行业，混 凝土、砂石料产业可以依托企业先进的管理经验、成熟的生产工艺和技术装备，在经营管理、技术发展等 方面得到较高的提升。随着生产规模的不断扩大，企业纷纷由单一生产向多元化产业发展，不但对企业由小变大、由大变强有重要意义，而且对延伸产业链，推进水泥、混凝土搅拌站、砂石料三大行业有机结合起来联动发展，形成统一的产业，进而对提高混凝土质量及节约原材料，实现经济增长方式转变都有重要意义。

三、项目概况

开化县绿色建材产业园建设项目是国控集团控股公司浙江国励建材有限公司工程循环产业链中的重点项目。项目新建一条年产40万方商品混凝土生产线和一条300t/h稳定土生产线，并由此配套建设一条300t/h的湿法骨料生产线。项目建设场地位于浙江省开化县华埠镇茶园路2号。

项目利用振动给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、冲击式破碎机、搅拌机等设备进行建筑石料、机制砂及商品混凝土、稳定土的生产。

主要工艺概述为：矿石原料通过汽运进场，堆放于原料堆棚。原料堆棚里的料通过铲车铲入破碎机受料斗，经三级破碎和筛分，形成产品机制砂和和三种石料，产生的石粉则通过污水处理系统压制成泥饼。产品机制砂和三种石料通过皮带输送机输送到成品堆棚。堆棚中的砂石产品一部分可直接对外销售，另一部分则作为商品混凝土和稳定土生产线的原料。堆棚中的料通过地漏卸料、皮带机输送至商混楼进行商品混凝土生产，也可通过铲车掺入受料仓，进行稳定土的生产。

四、总体要求

1、本项目商砼站及配套的砂石骨料加工生产线全套设备的采购，含运输、安装、调试、试运行、运行培训及售后服务、缺陷责任及保修服务。投标人应在符合本章节招标技术需求的基础上，配置实际处理能力为 300 t/h的生产线、一条年产40万方商品混凝土生产线和300t/h 稳定土生产线相关设备，同时提供生产线全套施工图设计图纸。

2、投标人所配设备及全套生产线除具有基本的破碎、筛分、整形、制砂等功能外，还应实现绿色环保生产、自动化控制，最终生产符合项目要求的骨料产品。所有设备产品合格证、保修书等资料按要求移交给招标人。
3、厂区环保符合当地及国家要求。

4、设计、供货、施工范围 

设计及供货范围：投标人应根据项目要求设计红线范围内的生产线工艺以及厂区内的相关配套设计，配置并完善各系统设计内容，包括原料堆棚、骨料破碎及筛分生产线、成品堆棚、搅拌楼、稳定土生产线等主要生产车间和辅助生产车间如水处理系统、洗车台及砂石分离系统、电气室、水池水泵房、洗车台、地磅等，以及厂区相配套的配电系统、电气自动化系统、监控系统、弱电智能化系统、消防系统、环保喷淋、景观绿化的所有满足生产和使用建设工程及配套设施等内容的设计。

安装及施工范围：投标人应根据约定要求完成设计范围内生产线设备的安装和建构筑物的相关施工，主要包括红线范围内生产线整套设备基础、厂房及辅助车间、电气设备及自动化设备、厂区管网等施工；

其中，10kV的电气中压设计和供货、利旧办公楼、利旧检测化验楼、利旧电控楼和利旧电气室的改造均不在此次招标范围内。

5、达产达标考核：
从生产线建设完成投料之日起 30 天内实现达产达标考核。系统在通过达标达产考核之后 1 个月内进行项目的竣工验收。 
注：因发包人或不可抗力因素导致达产达标考核无法如期完成的，达产达标考核期相应延后。在具备达标达产考核验收条件后 3 个月内因发包人原因导致达产考核无法如期完成的，双方协商重新制定达产达标考核办法。 

	序号
	项目
	考核指标
	考核办法
	考核周期
	备注

	1
	骨料生产线达产达标考核：
连续8 小时生产，生产线成品产能（t/h）
	≥300
	考核前，双方确认原料粒度≤600mm，土含量≤10%。
考核前，对一级破碎机出料皮带秤进行实物标定，其计量精度必须达到保证指标。在考核期间，根据计量秤 8 小时的平均值作为考核基准。
	要求每次设备正常连续运转有效时间为8小时。
	产品质量、安全、环保须符合国家及行业规范要求

	2
	商混楼达标达产考核：
共两座商混楼，每座楼的生产能力（m3/h）
	≥160
	1）考核前，双方确认原料、运输车辆充足。

2）考核时生产的产品销售由建设方负责。
	要求每次设备正常连续运转有效时间为1小时。
	


五、建设条件

1、原料

矿石原料为外购矿石，种类较多。初定为3种矿石，汽车运输入厂。

1号矿石：新鲜未风化，样品抗压强度为51.68~108.88Mpa，整体抗压强度大于石料质量Ⅲ类标准（≥45Mpa），可作为建筑用骨料使用；

2号矿石：新鲜未风化，样品抗压强度为45.90~97.12Mpa，整体抗压强度大于石料质量Ⅲ类标准（≥45Mpa），可作为建筑用骨料使用；

3号矿石：新鲜未风化，样品抗压强度为15.25~27.33Mpa，整体抗压强度＜45Mpa，仅适合做宕渣使用；

1号、2号样品全分析测试结果表

	编号
	Al2O3
	CaO
	K2O
	MgO
	MnO
	Na2O
	P2O5

	1号矿石
	3.18
	38.57
	0.954
	3.48
	0.015
	0.032
	0.033

	2号矿石
	2.02
	47.61
	0.471
	1.32
	0.082
	0.133
	0.167

	编号
	SiO2
	SO3
	TFe2O3
	TiO2
	烧失量
	酸不溶物
	

	1号矿石
	17.63
	0.506
	1.05
	0.122
	34.68
	21.79
	

	2号矿石
	8.10
	0.372
	0.930
	0.096
	38.78
	10.96
	


矿石原料密度：2.6t/m3（物理密度），堆积约 1.6-1.8t/m3，含水率：~5-8%，含泥量＜10%。

给料粒度：0~600mm，正常物料，级配不确定。

另，砂石骨料生产线可满足河道疏浚料的小块料加工生产。当原料为河道疏浚料时，原料需进行物理成分分析，生产线实际产能不做考核，按生产线投产后实际产能为准。

2、自然条件：

2.1 气象条件

本区属开化县属亚热带季风气候，四季分明、温和宜人。年平均气温16.4℃，年平均降雨量1814毫米，日照时数1712.5小时。

2.2工程地质

具体见地质勘查报告。

2.3地震概况

本区震动峰值加速度0.05g，相对应地震烈度为Ⅵ度区域，处于地震地质环境稳定区域。

3、供电条件

高压：10kV/3 相/50Hz；

低压：380V/3 相/50Hz； 

控制电源：220V/单相/50Hz。

4、供水条件

生活供水为市政管网给水。生产给水为双回路制，设计考虑市政供水的同时，预留从江中取水的进水接口。江中取水水质需满足生产线用水水质要求。

六、工艺技术要求

本项目建设规模为一条300t/h 湿法骨料生产线、一条年产40万方商品混凝土生产线和一条300t/h 稳定土生产线。投标人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合招标人要求。

1、产品要求

1.1产品方案

骨料产品：0-3mm机制砂（或为0~5mm，后期确定）和5-10mm、10-20mm、20-31.5mm粒径3种级配骨料，并可实现一定程度的柔性调节。 

商品混凝土产品：生产C15～C35各标号的混凝土，主要以C30、C35为主。

稳定土：细粒土、中粒土、粗粒土等。

1.2产品质量

建筑骨料满足《建设用卵石、碎石》(GB/T 14685)、《建设用砂》（GB/T14684）中颗粒级配，含泥量和泥块含量，针、片状颗粒含量，有害物质，坚固性，强度，表观密度、连续级配松散堆积空隙率，吸水率，碱集料反应，含水率和堆积密度的相关要求。

商品混凝土产品符合高标准混凝土要求、符合各类道路建设需要，符合《预拌混凝土》（GB/T14902－2012）标准。 

水泥稳定土产品质量符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）。

2、工作制度：工作制度为：300d/a，8h/d

3、技术要求：

3.1工艺方案设计原则：生产线采用模块化、工业园区化、集中控制自动化的设计原则，主要包括：给料及粗碎模块、中转库模块、中细碎制砂模块、整形筛分模块、污水处理模块、搅拌楼、稳定土生产线及相配套的辅机、钢结构件等生产线成套整体方案设计。

3.2 工艺方案组成

此项目生产线由一条300t/h 湿法骨料生产线、一条年产40万方商品混凝土生产线和一条300t/h稳定土生产线组成，要求采用模块化，工业园区化布局，充分考虑场地整体规划、用地面积、排水、生产、物流、装车等，最大化合理使用场区面积，按地形对于标高进行合理化设计等，要求方案合理，道路规划清晰，功能区清晰，物流转运场地充足，办公区满足生产线后勤需求等基本原则。

3.3.工艺流程设计图
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3.3.1 工艺流程图骨料破碎及筛分流程图
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成品堆棚及稳定土生产线流程图

搅拌楼流程图（供参考，实际以设计为准）


3.3.2 工艺要求：

1）原料由卡车运输至原料堆棚、原料堆棚内物料由铲车运输至受料斗；

2）原料堆棚内可按不同原料分类堆存；

3）在扬尘区域设置抑尘喷淋措施，保证达到环保要求；

4）对于比较复杂及细碎、含泥量较高的原料采用湿法生产，在实际工艺及施工图设计中应考虑下料、环保等影响，要求配置细砂回收及污水处理系统。

5）所有成品采用堆棚存储，产品外销采用铲车装车。工艺设计思路：模块化、设备选型大型化、柔性生产可调节、成品利用率高，保证品质。

3.3.3 电气控制：

要求采用分布式PLC集中控制系统及DCS集成控制，可实现在线操作及故障报警显示功能，同时具备多种模式可选或自编，包括分段生产、安全检修、在线维护、及锁定功能，同时主机及主要传输部 位需有散点安全控制，可紧急停车，同时俱备后期接入ERP管理的端口。

3.3.4 污水处理系统：

 污水处理组成：压滤机，进料渣浆泵，加药螺杆泵，加药搅拌机，阀门，管路，浓缩罐，污泥进料泵，钢结构平台等的系统设计及设备供应。 污水处理的工艺方案：采用“洗砂与细砂回收、浓缩沉淀、污泥干化，集中处理，零污排放”的工艺原则，砂石系统振动筛排放的污水经沟渠/管路集中流进集水池，集水池内的污水经渣浆泵打入旋流器、超细砂回收装置处理；经细砂回收装置后的污水，经计量泵加药装置加药，在管道混合器内混合絮凝积沉反应，进入高效竖流式处理池，清水上浮经溢流堰流入清水池，颗粒污泥絮凝成块下沉，排至泥浆池后经渣浆泵 打入压滤机干化成泥饼，集中处理或再利用。

污水处理系统设计依据：

（1）《中华人民共和国环境保护法》
（2）《中华人民共和国水污染防治法》 
（3）《室外排水设计规范》
（4）《水处理工程师手册》

（5）《废水处理工程技术手册》 污水处理系统设计原则：

（6）因地制宜、占地少，使污水处理系统与四周环境相协调；

（7）便于操作、易维护；

（8）处理后的水质浓度低于 200mg/L，PH=6~9，可循环利用。 污水处理系统的组成部分：

（9）洗砂系统（洗砂机、脱水筛、旋流器、渣浆泵及构筑物集水池、平衡池等）；

（10）浓缩系统（竖流式处理池、管道混合器、罗茨风机鼓风装置、计量泵加药装置、渣浆泵及构筑 物清水池、泥浆池等）；
（11）干化系统（厢式压滤机、空压机、气动隔膜泵保压装置及附属管路等）。
3.3.5 除尘喷雾系统

根据破碎筛分联合设备布置图和现场使用情况，各设备配备多点除尘及喷雾降尘系统，满足地区和国家相关法规要求。

七、供配电

1、设计供货范围

本招标内容主要是开化县绿色建材产业园建设项目配套的生产线及全部辅助配套设施的供配电系统设计、动力与照明设计、建筑防雷接地及自动化工程。利旧办公楼的供电，投标方负责把电缆拉到办公楼电控柜，内部供电不在此次设计供货范围。10kV中压设计和利旧检测化验楼，利旧电控楼的供电设计和供货不在此招标范围。

2、设计依据

水泥工厂设计规范（GB50295-2016）

水泥工厂节能设计规范

电力装置的继电保护和自动装置设计规范

20kV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）

电力工程电缆设计标准（GB50217-2018）

建筑照明设计标准（GB50034-2013）

建筑物防雷设计规范（GB50057-2016）

电能质量公用电网谐波（GB/T 14549-1993）

低压配电设计规范（GB50054-2011）

供配电系统设计规范(GB50052-2009)

通用用电设备配电设计规范 （ GB50055-2011）

交流电气装置的接地设计规范 （GB/T 50065-2011）

系统接地的型式及安全技术要求 (GB14050-2008)

建筑设计防火规范（GB50016-2014 ）（2018 版）

其它相关的国家规范

3、电动机与控制设备

1）电动机容量、型号或调速方式等由工艺和设备专业在设备选型和成套供货中确定。

2）75kW及以上低压鼠笼电机采用软启动，一般情况下75kW以下低压鼠笼电机为全压启动。风机类负荷采用马达智能保护器。

3）低压开关柜采用GCK（600x1000x2200）柜型，元器件选型满足招标方技术要求。

4、电气测量与无功补偿

1）容量45kW及以上的电动机（包含斗提等设备）提供电流监测。

2）凡属总控制室监控范围内重要电动机电流、负荷，通过相应电气室的变送器和远程接口，送入总控制室计算机监控及管理系统显示和打印制表。

5、厂区供配电线路和车间线路的选型及敷设方式

1）低压配电线路采用YJV-1全塑铜芯电力电缆在电缆桥架敷设为主，电缆沟或穿管暗敷设为辅。

2） 控制电缆采用KVV-0.5型铜芯控制电缆或根据特殊需要选型。

3） 车间内照明配电采用BV-0.5型铜芯电线敷设，一般穿管明敷（车间）或暗敷（电气室）。

6、照明

车间照明以一般照明为主，局部照明为辅。

1） 光源：生产车间、厂区道路、电气室、办公室等一般以LED光源为主，或伴以其它光源的混光照明。

2） 各车间照明电源引自各车间电力配电箱。

3） 中央控制室、电气室等重要场所设事故照明。

7、防雷接地

本工程建筑物凡根据规范要求需要设置防雷装置的均设置防雷接地装置。

本工程10kV系统接地方式满足当地供电部门要求，0.4kV系统采用TN-S系统。 

八、自动化控制

1、总体要求

需针对矿石加工工艺及设备的特点，充分吸收和考虑目前国内外矿石加工企业先进的自动化技术和设备，以及自动化实践经验，本着可靠、实用、简单、 有效、经济的原则，设计出先进可靠、经济实用、操作简单、维护方便的矿石加工自动化系统。

2、 设计采用的技术标准 本工程的设计将依据以下的标准和规定：

自控专业设计管理规定（HG/T 20636）

自动化仪表选型设计规定（HG/T 20507）

控制室设计规定（HG/T20508）

信号报警、安全联锁系统设计规定（HG/T20511）

可编程控制器系统工程设计规定（HG/T20700）

自动化仪表工程施工及质量验收规范（GB50093）

分散控制系统工程设计规定（HG/T 20573）

安全防范工程技术规范（GB 50348）

不间断电源设备（UPS） （GB/T 7260.3）

电子信息系统机房设计规范 （GB 50174）

电子计算机场地通用规范 （GB/T2887）

计算机信息系统安全保护等级划分准则（GB 17859）

综合布线系统工程设计规范 （GB 50311）

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 （GB 50168）

电缆桥架标准 （JB-T10216）

3、自动化设计要求

3.1主体方案：

全厂主体控制方案采用先进的计算机控制系统，对生产工艺过程进行监控和管理。

3.2控制范围

从原料破碎到成品库、商品混凝土生产线、稳定土生产线范围的全部工艺流程,在中央控制室内对整个生产线进行实时监视和控制或实时监视。

3.3控制测点的设置：

控制测点的设置是以满足工艺生产要求为前提，一般环节设置检测显示、报警、打印、远程遥控等。

3.4现场仪表

1） 选用国内外应用成熟、质量可靠、性能稳定的产品。

2） 全厂的过程信号模拟量统一采用4～20mADC标准信号,开关量采用220VAC信号。

3.5控制系统的设置

1） 计算机控制系统

主要生产线采用一套计算机控制系统进行控制。

计算机控制系统由工厂监控级操作站、现场控制站及高速数据传输总线组成。

操作站对全厂生产的运行数据进行处理、储存和管理，以分级显示的形式反映工厂的运行状况。中央控制室的人员通过显示屏所显示的动态画面掌握全厂生产过程的实时状态和趋势，操作人员通过键盘，根据工艺操作要求调用所需显示的画面，控制现场设备。

现场站除了拥有逻辑控制、顺序控制以及检测报警功能外，更拥有模拟控制的全部功能，能够接受来自现场设备的各种测量信号，把其转换成标准的系统内部信号进行各种运算和处理。现场控制站通过高速数据总线向监控级操作站传输工艺过程的各种参数，同时接受操作站的各种控制指令。
此外，计算机控制系统的各个现场控制站独立进行数据采集、报警、检测和控制，从而避免了由于局部发生故障而导致整个系统瘫痪的情况发生，使得故障风险分散。

2） 控制室及现场站设置

根据生产流程、总体布置及操作要求，暂定利旧办公楼设置中央控制室，配电楼一楼设置现场控制站。

操作站及操作站应用软件
采用DELL主机，27英寸宽屏液晶彩色监视器（LCD）。与现场站采用对等网方式通讯。系统数据库要求为全局数据库，所有变量及标签均可以系统范围共享。并通过各自的键盘能进行独立的操作。计算机CPU不低于I7 11代、内存≥16GB、硬盘≥500 GB、整机配置应在足以满足过程控制需要的同时，体现当今计算机技术发展趋势。
用户定义动态工艺流程图≥300幅。
每台操作站（OS）动态标签数≥5000点。
操作界面,系统报警信息及事件记录为中文。
操作站（OS）应采用基于WINDOWS 2000中文操作系统的软件，提供友好的应用软件编程环境。
趋势曲线，历史曲线记录功能，趋势曲线总数＞800条。
1分钟时间间隔，24小时趋势曲线大于300条。
具有生产报告、事件报告、报警报告等。
操作站与现场控制站通信速度率≥10Mbps.

流程图中状态更新时间＜1.5秒。
画面切换或刷新时间＜1秒，（包括动态和静态数据）
系统供电电源：AC 220V  ±10％/50Hz。
3）  工程师站及工程师站编程软件  
工程师站的硬件配置参照操作站而不低于操作站。
工程师站应配置丰富的系统和组态软件，能完成软件编制、组态和调试等工作。组态、编程方便。含OPC通讯接口一套。
工程师工作站能完成全部操作站的功能。
工程师站通过数据通讯网对系统的程序、参数等进行在线/离线远程组态或修改、开发并监视系统的运行。
系统有自诊断等功能。
系统供电电源：AC220V  ±10％/50Hz。
4）高速数据通讯系统 

投标方应提供中控室操作站、工程师站与现场控制站之间的高速数据通讯网，投标商原则上应采用以太网通讯结构与协议，通讯系统应有自诊断功能。
本项中供货内容包括光纤交换机、光缆、光缆连接附件、终端盒、尾纤、光纤现场熔接。
光缆采用多模光纤，芯数不少于4芯，光纤交换机电源应为220VAC或24VDC，如采用24VDC时，220VAC/24VDC电源转换器含在供货范围内。
主干网采用环网冗余结构，通讯介质采用光缆。
计算机系统要求配有与其它系统通信的接口装置。接口装置包括硬件设备以及相应的通讯协议软件或驱动软件。
5）中央控制操作台  

  投标方应提供一套优质、美观的操作控制台，用于安装工程师站，操作站的计算机主机、LCD、键盘、打印机等设备。
具体制作按招标方具体要求。
3.6 现场控制站及编程软件
CPU处理器的主频和内存必须确保能满足本项目配置要求。可能影响通讯速度和处理能力的CPU配置将被视为投标重大偏差。
系统具备丰富的功能模块和软件包，能完成数据采集、处理，回路控制和顺序控制等；
本工程外围设备提供与接受的I/O信号类型为：模拟量，4~20mADC信号制式；模拟量输出模块的负载能力不小于500(。
每个AI，DI，DO，AO模块的类型只能配置一种。
所供设备满足招标方的电源要求：380/220VAC+10%，50Hz+2%，投标方所供设备需用的其它等级电源包含在投标方供货范围内。
具有自诊断功能和在线/离线组态功能。
电源冗余配置
过程控制器CPU采用32位，内存不小于4MB。
具有抗静电、磁场干扰的能力。 

每个现场站配置一台24VDC 10A的开关电源，用于向现场的二线制仪表提供工作电源。
考虑到接线的方便以及抗干扰的能力，要求每个数字量模件输入、输出控制点数不超过16点并具有通道隔离功能，每个模拟量模件输入、输出控制点数不超过8点并具有通道隔离功能。
提供UPS不间断电源2台，（6KVA 2台，输入电压220V，50HZ输出电压220V，50HZ，30min），除本系统使用外，每台UPS还需另外提供5路AC220V/16A输出回路供本工程使用。
3.7 现场站机柜
机柜尺寸建议2200x800x600mm（高x宽x深）, 颜色招标方确定。柜体具有良好的防尘、散热性能，柜内设照明。投标时必须提供确切的控制柜数量与规格尺寸。
为了确保模拟量I/O信号不被现场干扰所影响,每个输入输出模拟量I/O模块都需加装信号隔离器,信号隔离器安装在带模拟量模块的机柜内。采用有源信号隔离器时，隔离器电源可与二线制仪表共用电源，但该电源必须有二个独立输出通道。
带中间继电器的系统，继电器与模块配合安装，不设专门的中继柜。中间继电器要求采用日本OMRON、和泉、施耐德产品，带指示灯显示，继电器触点容量：＞5A。
4 技术资料
投标方提供的技术资料应完整、规范和统一，并具有较强的可读性。技术资料应使用中文。投标方提供的技术资料应包括，但不仅限于以下内容：
详细的控制系统框图
按设计院的图纸编制的I/O地址表。端子接线编号（DI、DO、AI、AO）按设计院提供的图纸要求进行编写。
控制系统硬件详细配置情况。包括：型号、数量、容量、单价。
与所供设备相关的产品样本
所有外购件的型号、制造商
同类产品的类似配置在同样规模水泥厂的使用业绩
工程设计基础资料图，包括：所供设备对环境的要求、控制室土建要求、接地、电源等要求。
5. 技术培训
技术培训分为在投标方培训和招标方现场培训两个部分。
5.1  投标方本部的培训
提供下列培训课程：
详细的有关系统硬件方面的课程，该课程应包括硬件的组态、实际操作、调试和维修等方面知识。使招标方人员掌握硬件的配置和使用方法，并能处理实际应用中出现的问题。
详细的有关系统软件方面的课程。该课程应包括过程控制和顺序控制等软件的编程、组态方法、程序的测试、调试方法。使招标方人员掌握软件的编制方法和技巧。
在培训期间，投标方应为培训人员提供必要的培训设备，包括计算机等。并提供食宿方便。
招标方派遣培训人数及时间：
	人数
	周

	2
	2


6. 技术服务
    在过程控制系统的安装、调试、试运行期间，应指派合格的工程师到现场进行技术指导，并对招标方技术人员进行培训。
投标方应对提供的设备的安装、调试、试运行全面负责。
投标方对所供硬件和系统软件的完整性负责，并负责硬件开通和网络开通。
7. 规范和标准
本说明涉及的整个过程控制系统应按照现行官方的规范和标准，特别是下列规范和标准进行设计、制造、检验、测试和安装：
中国国家标准局颁布的规范和标准；
国际标准化组织（ISO）颁布的规范和标准；
国际电工委员会（IEC）颁布的规范和标准；
其它国际标准和卖方的不低于上述标准的国家标准，或行业标准。
8、视频监控系统

实现对生产过程中的关键部位、主要设备及生产车间整体安全等实时监控；对各种仓和库下料口皮带机等实施视频监控，实现堵料监测；对于危险区域实施视频监控。大屏幕显示系统设置于中控室。

九、给排水

1、 设计依据

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

《混凝土用水标准》JGJ63-2006

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

《机制砂石骨料工厂设计规范》GB51186-2016

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

2、给排水系统设计

1）水源：本项目的生活用水水源为当地市政提供，生产用水大部分循环利用，补水量需由市政管网补水或从附近江中取水，预留双进水接口及管路。

2）用水量

满足湿法生产线要求。骨料生产线补水量控制在70m3/h，商砼站用水约60m3/h，稳定土生产用水~25 m3/h。

3、给排水系统设计

①生产给水系统 本工程生产用水包括：湿法制砂时洗砂细砂回收一体机用水、搅拌楼正常生产用水、生产设备清洗、运输；车辆内部清洗、运输车辆外部清洗、地面冲洗及绿化等，清洗用水通过排水明沟等方式回流至废水处理装置，采用循环利用的方式，通过加压泵再循环供水至用水管网，生产过程中的废水均重复利用，无外排废水。

②生活给水系统。厂区生活用水接自厂区外市政生活给水管网，市政可资水压可满足厂区内室外消防用水及生活用水要求。

③消防给水系统 室内外消防给水系统由消防储水池、水泵、管网、消火栓组成，为临时高压消防给水系统。泵组抽取循环水池消防蓄水池内的水经加压后向室内外消火栓给水系统供水。

④排水系统。

生活污水。生活污水主要为厕所排出的生活污水和废水，室内排水采用污、废合流制，生活污水经化粪池、厨房废水经隔油池处理后排入室外化粪池，再由化粪池排至厂区入口处，由招标方负责接至厂区外污水管网。

雨水。雨水经雨水明沟收集，排入雨水沉淀池沉淀，部分可回用于绿化、道路浇洒，其余排至厂区外雨水管道，接至厂区外雨水系统。

生产污水。厂区水洗系统废水收集后经浓缩池、压滤机处理后重复利用，废水不外排；压滤车间加药用水消耗后进入工艺系统；车间冲洗水收集后进入浓缩池处理后重复利用。洗车台用水，车间冲洗水经排水沟收集后，排至室外沉砂池处理后再排至洗车台砂石分离系统水处理循环后使用，车间喷雾除尘用水全部进入物料随成品带走，不产生排放，厂区无外排生产废水。

十、建筑

1、设计依据

《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018  年版）

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分 2013  版）

《房屋建筑制图统一标准》 (GB50001-2017)

《建筑制图标准》 GBT50104-2010

国家及省市现行相关设计规范与规定

2、功能分区及布置

 拟建建筑物场地位于浙江省开化县华埠镇茶园路2号。在满足生产工艺要求的前提下，尽量做到节约用地；按功能分区，布置合理；结合场地条件,合理紧凑布置，考虑美观、卫生及环保要求，生产操作方便，安全合理，且满足室内卫生要求和劳动安全要求，为工人创造良好的劳动环境，以保证生产的正常进行和提高劳动生产率，做到“实用、经济”，同时满足规划和相关管理部门的要求。

3、立面设计

本项目建筑立面力求简洁、大方、新颖、富有现代化工业建筑风格。使厂区内建筑保持统一的风格来回应各个方向的城市风貌。

建筑单体的各个出入口，简洁明了，标示性强，产生大气稳重的效果。建筑采用竖条方形的手法，以较低的成本产生丰富的建筑外形。在建筑形象上充分考虑建筑的总体性和地方性，力求布局合理，造型美观，色彩协调，努力创造既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

在保证简洁、清晰的交通流线的同时，力求创造更加丰富、有序的空间，为使用者提供合理的工作环境以及体现更多人文关怀。

利用成熟、先进的结构、设备、节能技术，综合考虑设计与施工的安全性、舒适性、经济性。创造一个绿色环保、生态节能的工业生产空间。通过自然采光通风、空调节能等技术措施，减少内部不必要的功能重叠，强调整体一体性。

强调人性化空间的营造，强调整体建筑的开放性、实用性、明辨性。通过总体的布置及建筑单体的处理，创造出满足未来生产需求，充满美感，以满足用户的多重需求。

4、建筑构造及做法

根据当地气象资料、建筑材料及施工技术等条件，建筑构造特征及作法如下：

4.1.屋面

（1）屋面排水：现浇钢筋砼屋面采用有组织排水，屋面防水等级Ⅱ级。当采用建筑找坡时屋面坡度不小于2%，当采用结构找坡时屋面坡度不小于3%。钢结构屋面采用单层彩色镀锌压型钢板自防水，防水等级Ⅲ级，屋面坡度10%。

（2）屋面雨水管采用管径120mm的PVC管，采用不锈钢抱箍。

（3）建筑物檐高大于10m的，设置屋面扫灰栏杆。扫灰栏杆兼避雷带。

（4）屋顶按招标方要求布置光伏发电板。

4.2 楼地面

一般地面采用100厚碎石垫层，150厚C25素混凝土面层；如有堆重或荷载要求应采用钢筋混凝土地面，素土夯实、250厚碎石垫层、250厚C25素混凝土地面，随捣随光。

一般楼地面面层采用水泥砂浆或细石混凝土面层；配电室、仪表备件室、楼梯、过道等均采用地砖地面;所有底板墙角需做嵌入式瓷砖踢脚线，踢脚线高度150mm。

4.3墙体、粉刷及顶棚

框架填充墙采用烧结多孔砖填充,承重砌块采用标准砖。钢结构厂房外墙0.9m以下墙体、内墙采用烧结多孔砖填充，外墙0.9m以上墙体采用彩钢板围护,颜色由招标方确定。

砌体内外墙均采用水泥砂浆抹面，刮腻子2道，喷涂内、外墙涂料。休息活动室、主控室、楼梯、过道等人员经常走动的区域，内墙面贴瓷砖。

混凝土板顶棚：一般采用水泥砂浆抹面，刮腻子2道，喷涂内墙涂料。

4.4钢结构的防腐

本项目必须采用钢结构的建筑物，钢构件的设计、施工均应满足《工业建筑防腐蚀设计标准》 GB/T50046-2018、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》 JGJ/T251-2011的要求，采取有效的防腐措施。

一般采用以下涂装：

厂房结构、吊车梁系统：环氧红丹防锈底漆两道，漆膜厚度60μm；环氧云铁防锈中间漆两道，漆膜厚度60μm；醇酸调和漆面漆两道，漆膜厚度60μm，漆膜总厚度不小于180μm。

一般钢结构（栏杆、楼梯、爬梯、盖板等）涂装：醇酸铁红底漆两道，漆膜厚度60μm；醇酸调和漆面漆两道，漆膜厚度60μm。

4.5. 门窗

一般房间采用成品防盗门；配电室等按消防要求采用相应等级防火门；除特殊要求外所有窗户均采用铝合金窗。变压器室大门底部设置通气窗（带防小动物网），保证变压器散热需求。配电室、变压器室、空压机室等房间窗户须配制不锈钢防盗网及防小动物措施。

4.6. 楼梯（护笼）、栏杆

厂房内设备与建筑物间要留有满足生产、检修所需的安全距离。常用钢爬梯梯角度一般≤45°，宽度≥800mm ，所有钢梯按15J401图集设计。

高度超过10米的厂房设有屋面检修钢梯，上人屋面及检修平台周边设安全防护栏杆,高度≥1200mm。厂房区域高差≥1米的平台、沟、槽、池、坑等，周边设安全防护栏杆。

4.7．地沟、地坑

地下构筑物采用抗渗混凝土，根据深度选用抗渗等级，外壁刷防水涂料横竖两遍；地坑集水井上盖铁篦子；地坑壁,底板,顶板伸缩缝做止水带。

4.8. 色彩及造型

本工程建（构）筑物均按招标方提供的色彩要求着色，使整个厂区建筑物色彩搭配合理、分区明确，各类管线走向、用途能迅速有效识别。各车间厂房建筑造型力求简洁、明快、大气，以严谨、庄重的建筑风格，体现出一个突出工业特征，溶入时代特色，与周边环境充分协调的现代化工厂。

厂区建（构）筑物颜色

	
	场所、设施名称
	标准色
	备注

	1
	建筑物外墙（彩板除外）
	浅灰色
	暂定，由招标方确定

	2
	建筑物内墙（彩板除外），屋顶（定制吊顶和彩板除外）
	白色
	暂定，由招标方确定

	3
	皮带通廊（彩板除外）
	中灰色
	暂定，由招标方确定

	4
	室外钢结构及混凝土支架，电缆桥架支架
	中灰色
	暂定，由招标方确定

	5
	彩板
	灰白色
	暂定，由招标方确定


十一、结构

1、设计依据

《民用建筑设计统一标准》
GB50352-2019

《建筑设计防火规范》
GB50016-2014(2018版)

《工业企业总平面设计规范》
GB50187-2012

《屋面工程技术规范》
GB50345-2012

《坡屋面工程技术规范》
GB50693-2011

《建筑结构荷载规范》
GB50009-2012

《混凝土结构设计规范》
GB50010-2010

《建筑地基基础设计规范》
GB50007-2011

《建筑桩基技术规范》
JGJ94-2008

《建筑结构可靠度设计统一标准》
GB50068-2018

《建筑抗震设计规范》
GB50011-2010(2016版)

《建筑抗震设防分类标准》
GB50223-2008

《砌体结构设计规范》
GB50003-2011

《钢结构设计规范》
GB50017-2017

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》
GB50018-2016

《门式刚架轻型房屋钢结构设计规范》
GB51022-2015

《高层民用建筑钢结构技术规程》
JGJ99-2015

《钢结构焊接规范》
GB50661-2011

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》
JGJ82-2011

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》
JGJ/T251-2011

《钢结构工程施工质量验收规范》
GB50205-2020

《钢结构工程施工规范》
GB 50755-2012

《碳素结构钢》
GB/T700-2006

《低合金高强度结构钢》
GB/T1591-2018

《工程结构通用规范》
GB/55001-2021

《砌体结构通用规范》
GB55007-2021

《建筑与市政地基基础通用规范》
GB55003-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《钢结构通用规范》     GB55006-2021

《混凝土结构通用规范》
GB55008-2021

2、工程地质

详见工程地质勘察报告。
3、建筑结构的设计荷载选用

50年一遇的基本风压：0.35kN/m2，地面粗糙度：B 类，风载体型系数：1.3

50年一遇的基本雪压：0.5 kN/m2，100年一遇的基本雪压：0.60kN/m2

使用荷载:按《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012取值,具体数值(标准值)如下：

车间楼层                  4.0 kN/m2

楼地面上钢平台            2.5 kN/m2

栈桥、走廊楼面            2.5 kN/m2

走廊、门厅                3.0 kN/m2

厨房、餐厅                4.0 kN/m2

卫生间                    2.5 kN/m2

会议室                    3.0 kN/m2

不上人屋面                0.5 kN/m2

上人屋面                  2.0 kN/m2

楼梯（含消防疏散楼梯）    3.5 kN/m2

楼梯、露台和上人屋面等的栏杆顶部水平荷载 1.0 kN/m

设备荷载和吊钩荷载根据相关专业提供的条件图确定

标准构件可变荷载按标准图集确定的荷载选用

4、设计使用年限及建筑结构安全等级

本工程结构设计使用年限均为50年。本工程主体采用门式刚架结构、钢框架结构及现浇钢筋混凝土框架结构。

本工程建筑结构安全等级为二级.砌体结构施工质量控制等级为 B 级.各子项建筑物耐火等级, 相应各类主要构件的耐火极限,所要求的最小构件尺寸及保护层最小厚度应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)附录的要求。

5、基础设计

结合拟建物的结构型式、荷载情况等要求,考虑施工条件、工艺和经济指标及满足拟建物的载荷要求,地勘单位提供的中间资料数据以及从经济性、科学性、安全性各方面等综合考虑。

6、材料选用及要求

1）混凝土 承重结构混凝土等级按下表采用

	构件名称
	混凝土强度等级
	最大水灰比

	基础、承台、地梁
	C30~C45
	0.55

	设备基础
	C30~C45
	0.55

	梁、板
	C30~C45
	0.55

	地坑
	C30，P6
	0.55

	设备基础二次浇捣砼
	C35细石砼
	

	柱
	C30
	0.55


注：大型设备基础（大于 20m3）时应采用低水化热水泥。 

2）钢材

混凝土结构钢筋：HRB300级(fy=270N/mm2)、HRB400级(fy=360N/mm2)。

钢结构：Q235B，Q355B

高强螺栓采用10.9级摩擦型高强度螺栓或10.9级承压型高强度螺栓,见单体设计。地脚锚栓采用Q235B钢制作。未注明的普通螺栓均为C级，螺栓、螺母和垫圈采用采用Q235B制作。

檩条、墙梁采用Q235冷弯薄壁型钢，质量标准应符合<<通用冷弯开口型钢>>(GB6723-2008)的规定。

焊条： E43xx、E50xx型，电弧焊所采用的焊条,其性能应符合现行国家标准<<碳钢焊条>>GB5117或<<低合金钢焊条>>GB5118的规定，其型号应根据设计确定。

焊条：E43xx、E50xx型，电弧焊所采用的焊条,其性能应符合现行国家标准<<碳钢焊条>>GB5117或<<低合金钢焊条>>GB5118的规定，其型号应根据设计确定。

3）墙体

室内（室外）地面以下墙体采用M10水泥砂浆砌Mu15混凝土实心砖，双面粉20厚1:2防水水泥砂浆（内掺5%防水剂）。

室内（室外）地面以上墙体采用M5混合砂浆砌、Mu10P型页岩烧结多孔砖或加气混凝土砌块，墙面粉刷时双面钉钢丝网或钢板网防裂。

钢结构采用彩色压型钢板。

4）砂浆

本工程的砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆均采用预拌砂浆。

本工程主要建构筑物特征一览表
	序 号
	子项名称
	长×宽

（m）
	占地 面积

（m2）
	建筑 面积

（m2）
	层 数
	建筑 高度

（m）
	建筑 结构 安全 等级
	地 震 设 防 烈

度
	抗 震 设 防 等

级
	承重结构
	围护结构
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	基 础
	柱或 承重 墙
	屋 架
	楼 板
	屋面 板
	墙 体
	屋 面 保 温

层
	屋 面 防 水

层
	门 窗
	

	1
	原料堆棚
	3345
	3345
	1
	12.4
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢
	/
	钢
	彩板
	/
	/
	铝合金
	
	
	

	2
	骨料破碎及筛分车间
	3188.4
	3188.4
	1
	24
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢
	/
	钢
	彩板
	/
	/
	铝合金
	
	
	

	3
	中转仓
	113
	113
	3
	15
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢
	钢筋砼
	钢
	钢筋砼/彩板
	/
	/
	铝合金
	
	
	

	4
	成品堆棚
	4400
	4400
	1
	20
	2级
	6度
	桩基
	钢筋砼
	钢
	/
	钢
	钢筋砼/彩板
	/
	/
	铝合金
	
	
	

	5
	搅拌楼
	591
	1182
	2
	29.6
	2级
	6度
	桩基
	钢筋砼
	钢筋砼
	钢筋砼
	钢筋砼
	彩板
	/
	/
	铝合金
	
	
	

	6
	消防泵房
	59.4
	59.4
	1
	5
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	钢筋砼
	多孔砖
	挤塑板
	防水卷材
	铝合金
	
	
	

	7
	消防、生产水池
	351
	构筑物
	/
	地下
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	/
	/
	
	
	

	8
	电气室1
	104
	104
	1
	5
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	钢筋砼
	多孔砖
	挤塑板
	防水卷材
	铝合金
	
	
	

	9
	电气室2
	88
	88
	1
	5
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	钢筋砼
	多孔砖
	挤塑板
	防水卷材
	铝合金
	
	
	

	10
	地磅、洗车台
	420
	构筑物
	/
	地下
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	/
	/
	
	
	

	11
	门卫室及地磅房
	48
	48
	1
	4
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	钢筋砼
	多孔砖
	挤塑板
	防水卷材
	铝合金
	
	
	

	12
	厕所
	9
	9
	1
	4
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	钢筋砼
	多孔砖
	挤塑板
	防水卷材
	铝合金
	
	
	

	13
	雨水沉淀池
	152
	构筑物
	/
	地下
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	/
	/
	
	
	

	14
	洗车台及砂石分离系统
	288
	构筑物
	/
	地下
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	/
	/
	
	
	

	15
	压滤车间
	373
	746
	1
	15.5
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢
	/
	钢
	钢筋砼/彩板
	/
	/
	铝合金
	
	
	

	16
	水处理
	260
	构筑物
	/
	地下
	2级
	6度
	天然基础
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	钢筋砼
	钢筋砼
	/
	/
	/
	
	
	


十二、总图运输

1、设计原则

（1）充分利用现有场地的条件和地形。

（2）根据原料的来源地点、方向合理布置相关车间，减少运输距离。

（3）工艺流程合理，物料输送便捷。

（4）道路顺畅，确保运输能力。

（5）合理利用已有的道路、供电、给排水等设施。

项目场地环境条件良好，地形平坦，系在原有工厂厂区拆除后另建，局部山体需要挖填土石方，现有的开采边坡高度15~30m，坡度在50~90°间，边坡稳定，未见地质灾害隐患。
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2 建设场地规划条件 根据该地块规划条件和当地城市规划管理规定，详见下图。

3、总平面布置要求

1）总平面布置紧凑合理、功能区分明确、工艺流程顺畅、土地利用率高。

2）原料从生产场地南面主出入口用汽车运输至生产线的原料堆棚，骨料、水稳料、混凝土成品经西面出入口运出厂区；空车可依据需要从两个出入口进出。

3）厂区的总平面布置中，道路在西面和东南角接至厂外公路，作为原料进厂和成品出厂的物流出入口。同时在厂区内设置合理的回车场地，使得交通物流顺畅合理。厂区内道路均硬化处理，满足生产和运输要求。

4、竖向布置

4.1竖向布置

生产加工厂区根据业主提供的建设场地红线范围进行平面布置，骨料生产线竖向按台阶式进行设计，根据工艺生产需要室外设计标高分为2个台段分别为138.50m、130.0m；皮带机输送廊道标高根据现有场地标高设计。主要建筑物室内外高差为0.3m。

4.2场地及屋面雨水排除

本项目的场地雨水和屋面雨水由排水沟、沉淀池收集沉淀后可回用于绿化、道路浇洒，其余雨水排入市政雨水管网。

4.3道路

工厂内部道路采用郊区型，主干道宽4.0~14.0米，车间引道宽度与对应车间门宽一致，路面结构为水泥混凝土路面。

5、 工厂运输

本项目的南面主出入口设置14m宽进厂道路，西面设12米宽进厂道路。

本项目进出场地的交通车辆主要为原料运输车和成品装料车等。根据总平面布置方案及周边道路情况，按照减少车流交织、顺行进出的原则，厂区内合理布置装料车的交通组织流线。

原料运输车进出厂流线：原料运输车（重车）由南门主出入口进入厂区后，沿东侧道理爬坡到达一破卸料平台，卸料后（空车）原路返回驶出厂区；

成品装料车进出厂流线：成品装料车（空车）由南门主出入口进入厂区后，沿主干道到达成品库下停靠并装料，装完料后（满车）再沿厂区主通道到达西面主出入口驶离厂区。

6、 绿化 

厂区绿化重点在厂前区及道路两旁和建筑物周围，合理种植适合当地气候条件的乔、灌木，并充分利用闲散空地设置小型花坛和绿地，配植观赏性的花木草皮，同时可在围墙内侧种植灌木绿篱，使全厂形成“点、线、面”相结合的立体绿化景观，以改善厂区小气候，创造一个优美、舒适的工作和环境。

7、 主要技术经济指标

	序号
	名    称
	单位
	数量
	备    注

	（一）
	面积及系数
	
	
	

	1
	项目征地用地面积
	m2
	49577
	合74.36亩

	2
	本期使用面积
	m2
	45676
	

	3
	建筑、构筑物占地面积
	m2
	18316.8
	

	4
	建筑系数
	%
	40.10
	

	5
	绿化用地面积
	m2
	5834
	

	6
	绿地率
	%
	11.76
	

	（二）
	道路工程
	
	
	

	1
	厂内道路及广场铺砌面积
	m2
	15823
	

	2
	厂外道路长度
	m
	无
	

	3
	主要建筑、构筑物
	座
	21
	

	（三）
	建筑面积及容积率
	
	
	

	1
	总建筑面积
	m2
	23994.8
	

	2
	计入容积率总建筑面积
	m2
	86797.8
	


十三、安全与工业卫生设计要求

1、设计依据和采用的标准

1）《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第 70 号；

2）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》1996 年劳动部；

3）《矿山建设工程安全监督实施办法》劳矿字（1994502 号；

4）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部 1996 年 3 号令；

5）《冶金企业安全卫生设计规定》冶生[1996]204  号文；

6）《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006；

7）《工业企业设计卫生标准》GBZ  1-2010；

8）《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》GBZ  2.2-2007；

9）《建筑设计防火规范》GB 50016-2006；

10）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；

11）《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010；

12）《矿山电力设计规范》GB 50070-2009；

13）《  电 力 装 置 的 继 电 保 护 和 自 动 装 置 设 计 规 范 》GB/T50062-2008；

14）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008；

15）《机械设备防护罩安全要求》GB/T 8196-2003；

16）《机动工业车辆安全规范》GB 10827-1999；

17）《生产过程安全卫生要求总则》GB 12801-2008；

18）《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-1999。

2、工程概况

本项目属于新建项目，本次设计范围主要为工业厂区、工业场地。

3、 主要危险、有害因素及安全防范措施

主要危险、有害因素 本工程危害安全生产的自然因素主要有暴雨、电气事故、机械伤害及粉尘等，还包括如下内容：

1）厂房：厂内设备都在连续运转，设备在运转过程中都都易引发危险事故，值得注意。

2）火灾、爆炸：配电室、变电所等是易发生火灾的设施、场所。

3）设备事故及机械伤害：设备故障、操作及检修不当，可能造成人身伤害事故。

4）电气事故：电气设备设计安装及维护不当，可能会引发电气伤害事故。

5）岗位粉尘：破碎、筛分等环节有粉尘产生，工人吸入过量粉尘可造成尘肺等职业病。

6）噪声：破碎、筛分、泵等设备的运转噪声以及运输噪声等。 在生产中应对上述因素予以重视，作好监测及防护工作，采取必要的防范措施。

4、安全预防措施

4.1、防机伤

机械设备的传动部分及设备联接处均设置防护罩或防护栏杆。为保证重型设备检修时安全，在车间内设置起重设备。在需跨越皮带机等输送机的地方设置人行过梯。设备的电气控制设安全开关，防止检修设备时突然启动而造成事故。

4.2、防摔伤

车间内工作平台四周的临空部分，检修吊物孔四周设置防护栏杆，楼梯、走廊、爬梯处均设置扶手；所有室内外平台钢栏杆，当临空高度＜20m时钢栏杆高度为1050mm，当临空高度≥20m时钢栏杆高度为1200mm；地沟上加盖板；楼梯坡度不大于45度。厂区道路设计走向通畅，设置必要的照明装置。

4.3、防电伤

为确保电气设备的正常运行及操作工人的安全，设计中就防电伤采取了各种技术措施。车间变电所和车间内带电裸导体的绝缘距离，对地的安全距离等均按照《3-110kV高压配电装置设计规范》进行设计；车间内所有正常不带电的电器设备(包括电动机)金属外壳均作接地保护，高压电器的裸露部分设有安全防护围栏。

本项目生产线上凡是由车间控制室集中控制的电动机，在控制室设有正常和事故报警装置的声光信号，在电动机启动前发出声光开车信号。非生产流程中单台运行的电动机，其控制、保护设备设在机旁。为便于检修和试车，所有集中控制的电机均在机旁设有紧急停车和可以解除遥控的带钥匙的按钮盒，以防误操作。胶带机每隔30m设一个拉绳开关，作紧急停车用。

电动葫芦等的操作电压低于36V，工作接地与建筑物的防雷接地，共用一个厂区接地网，其接地电阻应小于4Ω。

4.4防雷电

建筑物的防雷设计按《建筑防雷设计规范》的要求采取防雷措施。 高压配电室母线上安装氧化锌避雷器。在架空线与电缆连接处安装阀型避雷器。

5、 工业卫生

5.1  防尘（毒） 矿山生产过程中的破碎、筛分、运输等生产环节均产生一定量的粉尘，对人体健康产生一定的危害，为此设计采取如下措施：原料堆棚、一破破碎系统等扬尘点设置喷淋抑尘措施。

5.2  防噪声、防振动 设计对强噪声源如空压机等设置隔声设施，对空气动力性噪声源安装消声器。

十四、环境设计要求

1、设计依据

《中华人民共和国环境保护法》

《环境空气质量标准》(GB3095--1996)

《水泥厂大气污染物排放标准》(GB4915--2013)

《水泥工业除尘工程技术规范》(HJ434--2008)

《地表水环境质量标准》(GB3838--2002)

《污水综合排放标准》(GB8978—1996)

《城市区域环境噪声标准》(GB 3096-2008)

《工业企业厂界噪声标准》(GB12348--2008)

《水泥工业环境保护设计规定》(JCJ11-97)

《水泥工业除尘工程技术规范》HJ434-2008

2 、主要污染物及其控制措施 本项目为新建项目，主要为砂石骨料生产加工。

外部环境影响轻微，污染物有粉尘、废石、设备噪声。

3 、环保设计满足当地和国家地方标准，以打造绿色、环保的综合产业园为设计原则。
十五、生产线设备主要指标及技术参数

  1、主机设备一览表

	序号
	设备名称
	处理能力
	数量（台）
	单台设备电机功率（kW）

	300t/h湿法骨料生产线

	1
	振动给料机
	400t/h
	1
	37

	2
	颚式破碎机
	350 t/h
	1
	160

	3
	单缸液压圆锥破
	300t/h
	1
	220

	4
	多缸液压圆锥破
	300t/h
	1
	220

	5
	立轴式冲击破碎机
	400t/h
	1
	2*250

	6
	圆振筛
	28.8m3
	2
	2*37

	7
	洗砂细砂回收一体机
	80~100t/h
	2
	71

	8
	细砂回收机
	80~100t/h
	1
	56

	商品混凝土生产线

	1
	搅拌机
	3m3
	2
	2*55

	稳定土生产线

	1
	搅拌机
	0~300t/h
	1
	45


2、 振动给料机技术要求

	设备名称
	振动给料机

	用
途
	喂料及预筛分

	处理物料
	见原料要求

	数
量
	1 台

	型
号
	设备厂商根据下列要求自己确定

	处理能力*
	不小于 400t/h

	最大允许进料粒度*
	不小于 600mm

	安装角度
	不大于 10°

	电机功率
	≥30KW，电源 50hz，380V


3、 颚式破碎机技术要求

	设备名称
	颚式破碎机

	用
途
	粗级破碎

	处理物料
	见原料要求

	数
量
	1 台

	型
号
	设备厂商根据下列要求自己确定

	处理能力*
	排料口等于 150mm 时，台时产量≥300~350 吨/小时

	最大允许进料粒度*
	不小于 600mm

	允许最大排料粒度
	排料口在 150mm 情况下，最大排料粒度小于300mm

	排料口范围
	可调节

	安装方式*
	一体化底座安装，无电机基础

	机架连接方式*
	高强度螺栓连接，非焊接式机壳

	排料口调节方式*
	液压调节

	润滑方式*
	轴承采用集中供油润滑

	电机功率
	按需配置


4、 单缸液压圆锥式破碎机技术要求

	设备名称
	单缸液压圆锥破碎机

	用
途
	中碎

	处理物料
	见原料要求

	数
量
	1 台

	破碎机类型*
	高性能液压圆锥破碎机

	处理能力*
	排矿口厂家自定，单机正常处理能力不小于300t/h

	允许进料粒度*
	不小于 400mm

	允许出料粒度
	小于细碎圆锥破碎机最大进料尺寸，排料口可调。

	挤满喂料
	实现层压破碎，能耗降低，处理能力大。

	电机功率*
	电源 50hz，10KV/380V，功率≥220KW。

	液压和润滑
	破碎机稀油站关键件要求采用国际知名品牌，如温控开关、压力

及温度传感器、液液阀、密封件、过滤器、散热器、蓄能器等；

	功能要求*
	破碎机运行时有过载保护、过铁保护；

破碎机排料口自动设定和衬板磨损后自动补偿等功能；


5、多缸液压圆锥式破碎机技术要求

	设备名称
	多缸液压圆锥破碎机

	用
途
	细碎

	处理物料
	见原料要求

	数
量
	1 台

	破碎机类型*
	高性能液压圆锥破碎机

	处理能力*
	单机正常处理能力不小于300t/h。

	允许进料粒度*
	不小于 150mm

	允许最小排料口*
	不大于 22mm

	出料粒度*
	排矿口可调。

	挤满喂料
	实现层压破碎，能耗降低，处理能力大。

	电机功率
	电源 50hz， 380V，功率≥220KW

	液压和润滑
	破碎机稀油站关键件要求采用国际知名品牌，如温控开关、压

力及温度传感器、液液阀、密封件、过滤器、散热器、蓄能器 等；

	功能要求*
	破碎机运行时有过载保护、过铁保护；


6、立轴冲击式破碎机技术要求

	设备名称
	立轴冲击式破碎机

	用
途
	整形+制砂

	数
量
	1 台

	型
号
	设备厂商根据下列参数自己确定

	破碎腔型*
	石打石腔型

	瀑布溢流
	具有瀑布溢流功能：部分可调节物料能够从破碎机受料腔周边

瀑布溢出与转子抛出料发生撞击，形成破碎。

	处理物料
	见原料特性

	处理能力*
	不小于 3400t/h（整形）

	最大允许进料粒度
	不小于 45mm

	电机功率*
	电源 50hz，380V，≥500KW

	润滑方式*
	采用自动润滑站


7、振动筛技术要求

	设备名称
	振动筛

	用
途
	一段筛分

	数
量
	1 台

	型
号
	厂家自定，长度不小于 7m，宽度不小于3.6m

	筛面层数*
	3

	最大粒度*
	300mm

	筛分物料
	见原料

	筛孔尺寸*
	3mm、20mm、31.5mm

	处理能力（t/h)*
	筛分一破二破物料，处理量不小于 300t/h

	安装倾角*
	18°-20°

	双 振 幅*
	≥9mm

	振动次数
	800-900

	润滑方式
	油脂润滑

	电机功率
	≥2*37KW

	焊接件退火*
	用于联接筛分机两边侧板的横梁或框架钢结构，都需要进行

退火消除焊接应力处理

	磨损防护*
	对横梁需要采取包边，以防止物料对横梁的磨损；入料和出

料端配防护衬板；激振器内护罩配置防护衬板；

	弹簧
	要求配橡胶弹簧

	给料斗
	要求配给料斗

	电机驱动
	驱动电机与筛分机中间应安装过渡的绕行片等软连接装置，

避免筛分机的振动直接传递给电机

	轴
承*
	选择进口品牌轴承


8、振动筛技术要求

	设备名称
	振动筛

	用
途
	成品筛分

	数
量
	1 台

	型
号
	厂家自定，长度不小于 7m，宽度不小于3.6m

	筛面层数*
	3

	最大粒度*
	31.5mm

	筛分物料
	见原料

	筛孔尺寸*
	3mm、5mm、10mm

	处理能力（t/h)*
	筛分整形物料，处理量不小于 300t/h

	安装倾角*
	18°-20°

	双 振 幅*
	≥9mm

	振动次数
	800-900

	润滑方式
	油脂润滑

	电机功率
	≥2*37KW

	焊接件退火*
	用于联接筛分机两边侧板的横梁或框架钢结构，都需要进行

退火消除焊接应力处理

	磨损防护*
	对横梁需要采取包边，以防止物料对横梁的磨损；入料和出

料端配防护衬板；激振器内护罩配置防护衬板；

	弹簧
	要求配橡胶弹簧

	给料斗
	要求配给料斗

	电机驱动
	驱动电机与筛分机中间应安装过渡的绕行片等软连接装置，

避免筛分机的振动直接传递给电机

	轴
承*
	选择进口品牌轴承


9、 洗沙回收一体机/细砂回收机
 原料类型：

凝灰岩 含泥量：<20% 洗砂设备类型：洗砂细砂回收一机
处理量及设备型号（单轮两台+细砂回收机1台）：

	项 目
	参 数
	备 注

	处理砂量(t/h)
	≥80-100
	

	处理水量（m3/h）
	≥160-200
	

	细砂回收量(t/h)
	≥10
	

	进料粒度（mm）
	<3
	


10、 污水处理系统 技术：

（1）原料特性：见原料要求

（2）需求：需要设计一套污水处理量不低于500 立方每小时，泥处理量不小于 30~50t/h 的污水处理系统。

（3）指标：≤5mm 的砂子含泥量要求≤2.5%，水循环利用率达到 90%以上，污水处理时 添加化学试剂时需配置自动精确的计量投放装置。

（4）按照下表格对比参考 污水处理组成：清水罐、污水罐、浓缩罐、给药系统、钢架平台、管路、及压淲机，泥饼装车平台等，具体参数施工图设计时确定（投标方可按实际方案修改）。

	序号
	名称
	技术参数
	单台功率

（kw）
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	高压压滤机

(含自动拉板）
	
	
	
	台
	
	

	2
	进料渣浆泵
	
	
	
	只
	
	

	3
	加药螺杆泵
	
	
	
	只
	
	

	4
	加药搅拌机
	
	
	
	台
	
	

	5
	气动夹管阀
	
	
	
	只
	
	

	6
	污泥进料泵，加药泵， 搅拌泵，自动阀门整套 电气控制设备
	
	
	
	套
	
	

	7
	整套污水处理阀门，法 兰，垫片，螺栓
	
	
	
	批
	
	

	8
	管道钢材
	
	
	
	批
	
	

	9
	油漆
	
	
	
	批
	
	

	10


	浓缩罐、清水罐
	
	
	
	只
	
	

	11
	缓冲罐
	
	
	
	只
	
	

	12
	加药罐
	
	
	
	只
	
	

	13
	压滤机钢结构厂房和 钢结构操作平台
	
	
	
	套
	
	

	14
	安装整套污水处理管

道阀门，涮底漆一道， 表层油漆一道；含安装 压滤机管道和操作平

台
	
	
	
	套
	
	

	注：采用高压压滤机，不含浓缩罐土建基础和压滤机整体框架土建基础。


11、搅拌楼
11.1  设备配置清单（投标方可按实际配置修改）
	序号
	类别
	清单
	数量
	备注

	01
	砂料斗+振打器
	上部尺寸≥1050×1050，下部尺寸同闸板阀尺寸，高度650，本体板材厚度8mm，3侧衬PE板，振打器1侧衬NM400，厚度10mm（可替换式）
	30
	

	02
	石料斗
	上部尺寸≥1050×1050，下部尺寸同闸板阀尺寸，高度650，本体板材厚度8mm，4侧衬NM400，厚度10mm（可替换式）
	30
	

	03
	砂料斗+振打器
	上部尺寸≥2000×2000，下部尺寸同闸板阀尺寸，高度1500，本体板材厚度8mm，3侧衬PE板，振打器1侧衬NM400，厚度10mm（可替换式）
	1
	

	04
	石料斗
	上部尺寸≥2000×2000，下部尺寸同闸板阀尺寸，高度750，4侧衬NM400，厚度10mm（可替换式）
	1
	

	05
	闸板阀+气动弧形阀
	配套气缸及管路配件
	按设计配置
	

	06
	气动弧形阀
	配套气缸及管路配件
	按设计配置
	

	07
	水平皮带机
	DT(Ⅱ)A型 B1000m
	
	

	08
	水平皮带机
	DT(Ⅱ)A型 B1000m
	
	

	09
	水平皮带机
	DT(Ⅱ)A型 B1000m
	
	

	10
	水平皮带机
	DT(Ⅱ)A型 B1000m
	
	

	
	
	廊道钢结构及4面封装，桁架要求半成品发至现场
	
	

	
	
	镀锌钢格板镂空踏板。正常巡检侧，行走净宽度不小于700mm；检修侧，行走净宽度不小于600mm
	
	

	11
	外加剂储存系统
	PE储料筒仓10T
	2X2
	

	
	
	卸外加剂气动衬胶蝶阀
	2X2
	

	
	
	浮球开关及透明管显示液位
	2X2
	

	
	
	外加剂化工泵，不锈钢叶轮
	2X2
	

	
	
	防沉淀装置
	2X2
	

	
	
	PPR管路配件
	2X2
	

	12
	主机系统
	3方搅拌主机
	1X2
	

	
	
	品牌：
	1X2
	

	
	
	卸料机构
	1X2
	

	
	
	润滑系统
	1X2
	

	
	
	砂石料进料汇集斗
	1X2
	

	
	
	粉料进料汇集斗
	1X2
	

	13
	楼顶砂石料储料仓
	旋转分料器，电机减速机驱动，
可正反转选仓
	1X2
	

	
	
	无触点接近式限位开关
	6×2
	

	
	
	旋转斜溜槽
（板厚6mm，衬NM400厚10mm）
	1X2
	

	
	
	砂石料拢料斗
（板厚6mm，内附角钢耐磨）
	1X2
	

	
	
	皮带头部维修平台支架及爬梯护栏
	1X2
	

	
	
	楼顶砂石料储料仓，分6格，仓壁做耐磨处
	1X2
	

	
	
	砂仓振动器
	2X2
	

	
	
	激光连续料位计
	6X2
	

	
	
	极限阻旋式上料位计
	6X2
	

	
	
	极限料位计保护管
	6X2
	

	
	
	砂石料圆弧卸料门，气缸外置
	6X2
	

	
	
	手动插板阀，检修卸料门用
	6X2
	

	
	
	带阀快速汽缸
	6X2
	

	
	
	磁性感应开关
	12X2
	

	14
	砂石料计量系统
	砂、石料计量斗4m3
（内附NM400衬板），侧面带检修门
	2X2
	

	
	
	压式传感器3T
	6X2
	

	
	
	传感器接线盒，带接线端子
	6X2
	

	
	
	计量支架（槽钢200）
	2X2
	

	
	
	砂石料进主机圆弧卸料门
	2X2
	

	
	
	带阀汽缸，气缸外置
	4X2
	

	
	
	磁性感应开关
	8X2
	

	
	
	砂称振动器
	1X2
	

	
	
	封尘用帆布套
	
	

	15
	水泥计量系统
	水泥计量斗，（板厚4mm）
	1X2
	

	
	
	计量支架（槽钢200）
	1X2
	

	
	
	振动器
	1X2
	

	
	
	蝶阀
	1X2
	

	
	
	传感器
	3X2
	

	
	
	传感器接线盒，带接线端子
	3X2
	

	
	
	软联接
	1X2
	

	
	
	除尘管
	1X2
	

	16
	粉煤灰和矿粉
计量系统
	粉煤灰与矿粉计量斗（板厚4mm）
	1X2 
	

	
	
	计量支架（槽钢200）
	1X2
	

	
	
	振动器
	1X2
	

	
	
	蝶阀
	1X2
	

	
	
	传感器
	3X2
	

	
	
	传感器接线盒，带接线端子
	3X2
	

	
	
	软联接
	1X2
	

	
	
	除尘管
	1X2
	

	17
	粉状外加剂计量系统
	粉状外加剂计量斗，（板厚4mm）
	1X2 
	

	
	
	计量支架（槽钢200）
	1X2
	

	
	
	振动器
	1X2
	

	
	
	蝶阀
	1X2
	

	
	
	传感器
	3X2
	

	
	
	传感器接线盒，带接线端子
	3X2
	

	
	
	软联接
	1X2
	

	
	
	除尘管
	1X2
	

	18
	清水计量系统
	清水计量斗（板厚4mm）
	1X2
	

	
	
	计量支架（槽钢140）
	1X2
	

	
	
	传感器 
	3X2
	

	
	
	传感器接线盒，带接线端子
	3X2
	

	
	
	清水卸水气动衬胶蝶阀
	1X2 
	

	
	
	自流进主机卸水管
	1X2
	

	
	
	软橡胶软连接
	1X2
	

	19
	污水计量系统
	污水计量斗（板厚4mm）
	1X2
	

	
	
	计量支架（槽钢140）
	1X2
	

	
	
	传感器
	3X2
	

	
	
	传感器接线盒，带接线端子
	3X2
	

	
	
	污水卸水气动衬胶蝶阀
	1X2
	

	
	
	自流进主机卸水管
	1X2
	

	
	
	软橡胶软连接
	1X2
	

	20
	液体外加剂计量系统
	不锈钢液体外加剂计量斗
带溢流管，带透明显位管
	2X2
	

	
	
	计量支架（槽钢140）
	2X2
	

	
	
	传感器
	2X2
	

	
	
	传感器接线盒，带接线端子
	2X2
	

	
	
	污水卸水气动衬胶蝶阀
	2X2
	

	21
	清水管路系统
	清水主水泵
	1X2
	

	
	
	斜皮带机冲洗水泵
	1X2
	

	
	
	清水箱支架
	1X2
	

	
	
	浮球开关
	1X2
	

	
	
	检修用手动衬胶蝶阀
	1X2
	

	
	
	清水计量用气动衬胶蝶阀
	1X2
	

	
	
	管路及配件
	1X2
	

	22
	污水管路系统
	污水潜水泵（污水调节池大致位置见图纸）
	1X2 
	

	
	
	污水计量用气动衬胶蝶阀
	1X2 
	

	
	
	循环箱支架
	1X2
	

	
	
	管路及配件
	1X2
	

	23
	主楼收尘
	布袋除尘器
	1X2
	

	
	
	粉尘汇集料斗
	1X2
	

	
	
	震动器
	1X2
	

	
	
	粉尘回送到煤灰称螺旋机
	1X2
	

	
	
	主楼除尘管路
	1X2
	

	
	
	气动蝶阀
	1X2
	

	24
	螺旋输送机
	输送水泥螺旋输送机
	3×2
	

	
	
	控制计量蝶阀
	3×2
	

	25
	螺旋输送机
	输送粉煤灰及矿粉螺旋输送机
	2×2
	

	
	
	控制计量蝶阀
	2×2
	

	26
	螺旋输送机
	输送粉状外加剂螺旋输送机
	2×2
	

	
	
	控制计量蝶阀
	2×2
	

	27
	粉料储存仓
	水泥、粉煤灰、矿粉仓（暂定）
	5×2
	

	
	
	粉状外加剂仓，储量50m³（暂定）
	2
	每个仓的料都要送至双楼

	
	
	粉料散装车打灰管
	6×2
	

	
	
	气动破拱装置
	12
	

	
	
	料位计
	12
	

	
	
	手动卸料阀
	12
	

	
	
	压力安全阀
	12
	

	28
	粉料仓除尘
	除尘设备
	12
	

	29
	检修设备
	电动葫芦及配件
	1
	

	30
	砼存料斗
	砼储料斗（双弧形阀防滴漏设计）
	1×2
	

	
	
	带阀气缸
	
	

	
	
	内衬耐磨板
	
	

	
	
	振动器
	
	

	31
	气控系统
	双螺杆工频空压机
	1×2
	

	
	
	储气罐
	
	

	
	
	冷干机
	
	

	
	
	过滤器
	
	

	
	
	调压阀
	
	

	
	
	三联件
	
	

	
	
	至所有用气点管路配件
	
	

	32
	低压粉料输送系统
	低压节能空压机
	1X2
	

	
	
	储气罐
	
	

	
	
	低压专用除水机
	
	

	
	
	水分离器
	
	

	
	
	管路及配件
	
	

	33
	二次收尘系统
	收尘设备及管道
	1X2
	

	
	
	20m³粉仓
	1X2
	

	
	
	输灰螺旋
	1X2
	

	34
	门式洗车机
	
	1X2
	

	35
	电控系统
混凝土
搅拌+库底卸料输送布料
远程控制和监控
	不锈钢面板操作台，保留摁扭
包含砂石料库出料控制摁扭
	1X2 
	

	
	
	强电柜，预留接口等
	1X2
	

	
	
	在搅拌楼正面设计电子显示屏幕工艺，麦克风调度
	1X2 
	

	
	
	工控机
	1
	

	
	
	砼生产控制软件
	1X2
	

	
	
	主要电器元件
	 1X2
	

	
	
	中间继电器
	 1X2
	

	
	
	打印机
	 1X2
	

	
	
	压缩空气压力显示表
	 1X2
	

	
	
	UPS
	 1X2
	

	36
	电缆线和桥架
	电缆线
	1X2
	

	
	
	镀锌线槽
	1套X2
	

	37
	搅拌楼和上料皮带机
监控系统
	壁挂式32寸液晶显视器
	2X2
	

	
	
	八画面分割器
	2X2
	

	
	
	带操作配料记录储存功能半年内
	2X2
	

	
	
	红外线高清摄像头
散装车打灰口处视频内容可同步查询
	16X2
	

	38
	主楼钢结构
	混凝土主平台及护栏
	1X2 
	

	
	
	混凝土主爬梯及护栏
	1X2
	

	
	
	混凝土规划房间
	1X2
	

	
	
	中间支腿及斜撑
	1X2
	

	
	
	计量平台及护栏
	1X2
	

	
	
	计量层辅助平台
	1X2
	

	
	
	混凝土落料平台及护栏
	1X2
	

	
	
	砂石料仓顶平台
	1X2
	

	
	
	走台及立柱
	1X2
	

	
	
	主楼内爬梯及护栏，
镀锌钢格板镂空踏板
	1X2
	

	
	
	计量平台往粉仓检修平台的爬梯及护栏，镀锌钢格板镂空踏板，粉仓之间联通平台
	1X2
	

	39
	整体封装
	彩钢板0.6mm
	1X2
	

	
	
	外装修骨架
	1X2
	

	
	
	采光板
	1X2
	

	40
	照明系统
	主楼照明系统及电缆线
	1X2
	


11.2 技术要求
1）收尘器排放浓度≤10 mg/Nm3
2）所有旋转部件必须设置可拆卸的安全防护罩，安全防护必须符合国家一级的安全标准，设备的安全装置及附属装置，必须满足《水泥企业安全生产标准化评定标准》（一级企业）的相关要求。作业场所员工8小时等效声级≤85分贝标准
3）搅拌楼所有设备均应符合相关国家标准，其中进口配套件需符合相关国际标准。
4）设备的设计和制作要符合相关的国家标准和行业标准；各项性能应满足设备订货技术要求及其它设计文件和图纸的要求，所有结构件、机械、电气设备应符合国家各项标准所规定的职业卫生、劳动安全、消防、环保相关要求。
5）投标方提供的设备应该是全新的，功能完整、技术先进，没有设计上，材料及工艺上的缺陷，并能满足人身安全和劳动保护条件。
6）设备应正确设计和制造，在所有正常工况下均能安全、持续运行，不应有过度的应力，振动，温升，腐蚀，老化等问题，选用材料，密封形式满足招标方要求。
7）设备零部件应采用先进可靠的加工制造技术，应有良好的表面粗糙度及合适的公差配合。构件之间的运转间隙，应考虑到对应物料的热膨胀量、材料种类、转动件的挠度等
8）易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换部件应提供备用品，并能方便地拆卸更换和修理。所有重型部件应有便于安装和维修的起吊或搬运条件。
9）所有材料及零部件（或元器件）应符合标准和规范的要求。关键部件、元器件（包含电气控制元器件器件）采用国内外知名品牌，配套部件可选用中国国内知名、产品质量过关并有相关业绩的生产厂家，并对其质量负责，对其质保期要做出具体承诺。配套件的品牌和厂家要征得招标方认可。
10）各钢结构需保证足够的刚性和强度，投标文件中需提供各主要结构件的材质与规格，并需得到招标方的最终确认。
11）各结构件的焊缝除特殊规定外均为连续焊接，焊高为相焊件之薄者厚度，焊缝要求焊后打磨，所有板材数控下料，周边打磨无毛刺。
12）所使用的零件或组件应有良好的互换性，所使用的零件或组件的加工标准尽可能采用公制单位。润滑部分应密封良好，不得有油脂渗漏现象。
13）投标方就使用国内名厂生产的原材料及焊接材料。相应材料提供质量合格证，材质检验单，检验纪录等文件。
12、稳定土生产线
12.1  设备配置清单（投标方可按实际方案修改）
	序号
	类别
	清单
	数量
	备注

	01
	受料斗
	容积：5m3
	4
	

	02
	皮带秤
	DEM1230  0~300t/h
	4
	

	03
	皮带输送机
	B800   300t/h
	1
	

	04
	搅拌机
	结构：双卧轴强制连续式
	1
	

	05
	皮带输送机
	B800   300t/h
	1
	

	06
	储料装置
	容积：6m3
	
	

	07
	水泥粉罐及输送系统
	储量：70m3
	
	

	08
	供水系统
	过渡水箱：10m3
	
	

	09
	压缩空气系统
	能力：1m3/min
	
	


13、.皮带输送系统技术要求：

A.皮带机为一体桁架式，室外部分带封装，数量及长度以最终设计为准，设计标准为 DT2 标准。 

B.皮带机采用双边走道，宽度大于600mm，安全部分需要达到国家标准，必要地方需焊接或配置防滑筋。 

C.所有胶带为浙江双箭、浙江三维、青岛环球或同等品牌、质量的生产胶带，选型使用 EP-200 以上型号胶带（具体根据实际单线的要求确定）。 

D.所有传动滚筒为外置式电机，使用寿命最低为 3 万小时，电动滚筒为湖州生产的电动滚筒、

减速机选用国贸、国泰等品牌，，超过 60 米应采用减速机液力耦合传动方式，液力耦合器采用大连耦合器总厂或同等品牌。

E.传动功率 15kw 以上胶带机（含 15kw）传动滚筒全部铸胶，胶厚 10mm 以上。

 F.跑偏开关:不足 30 米的皮带机头尾各布置一套，一套 2 件，大于 30 米小于 60 米的皮带机 布置两套，跑偏开关输出两组开关量信号，跑偏开关手动复位。

 G.全部胶带机配置头、尾部防护罩，联轴器配置防护罩，两侧配置安全防护板网；配套全部 连接螺栓部件。

 H.清扫器选用耐磨部件，头部清扫器选用两道清扫器，要求连续使用寿命不低于 3-5 个月， 每条皮带机至少配置一个马丁清扫器，一个国产清扫器，皮带机低部全部采用 1.2-2mm 钢 板槽进行密封；

 I.胶带机结构件全部喷砂除锈，底漆三遍，面漆两遍，面漆颜色招标方后期确定，漆膜厚度不小于 100 微米。

J.托辊制作材质 Q235,经加工后筒壁厚为 2-4mm。托辊轴承采用一线品牌轴承，提供相应采 购票据或证明。

K.工况要求条件下托辊的使用寿命≥1.2 万小时。 电机采用国内一线品牌。电气按项目标准电气控制方式。

L.托辊装配要求： 

1）托辊轴（包括轴承座、密封装置）与托轴管体处不脱开。

2）密封装置必须具有良好的密封性能，能有效地防止粉料和水进入轴承。

3）托轴承套圈目视检查不允许有裂纹、锐角和毛刺。

4）托辊轴承的保持架与套圈档边之间应保证有间隙，托辊轴承保持架不得与内、外圈相碰。

5）轴承及密封内必须涂抹适量润滑脂，以满足托辊长时间的转动要求。 M.所有湿法生产线的皮带机下方加集水槽，并在皮带机头部加高压冲洗装置。 N.每条皮带机至少一组拉绳开关；

O.皮带机落料部需配置 2-3 米的缓冲托辊；

P.头部和落料端需配置密封除尘；

Q.皮带机落料端的两侧检修需采用插装销式结构，便于拆卸和检修； 

12、钢结构件

A.标准适用于所有破碎、筛分产品组成的生产系统，主机设备全钢架基础及混凝土基础钢连接件。

B. 结 构 布 局 应 遵 循 GB50017-2003 《 钢 结 构 设 计 规 范 》， 具 体 制 作 质 量 标 准 应 遵 循 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》、GB10854-89《钢结构焊缝外形尺寸》、 GB50661-2011《钢结构焊接规范》。 

C.现场制作应从工程实际出发，结合主机设备工作运行特点和现场实际需要的情况，满足设 备运行过程中钢结构的强度、稳定性和刚度的要求，连接方式可根据现场实际情况采用焊接 或螺栓连接。 

D.具体钢架结构通常由：主钢架、支腿、斜撑、爬梯、维修平台（二级）、护栏、带轮护罩、 料斗等部分组成。 

E.钢构主体可由多种构造组成，包括工字钢、圆管、方管等，在设计时，需要综合考虑各点 的动静载负荷，及外观美观性。 

F.主机在设计制作时，支腿部分需要在设备的主要承载点上，安全平台或检修位置必须留足， 正常情况下，应不低于 1.2-1.5 米的空间距离，颚破、圆锥破、砂机、及料仓需要留上观察

平台，观察平台需要至少 3-5 人站立区域面积，并且需保证工作状态下可以安全查看，且需 有进行停车时的检修空间及平台。 

G.主体钢构支腿的上下空间必须留足，正常情况下，不低于 2.5 米，以保证足够的皮带机安 装及料斗安装空间。 

H.主体钢构支腿与混凝土结合处可采用二次螺栓浇灌或校正焊接，正常工作时，平台最高端 应无明显振感。

 I.通道与爬梯：正常情况，设备的钢构通道应为顺畅的，不能有阻隔，通道边部应有防踢板，防踢板高度不应低于 80mm，应为全钢板设计，不能采用网状结构。

 J.爬梯角度应按相关标准执行，正常情况下，角度不应大于 45 度角，宽度最低不应小于 900mm，脚踏部分可采用钢隔板或花纹板，至少保证 180-200mm 以上宽度，向里位置也应 焊接有防踢板，以防止湿滑摔倒等情况发生。

 K.爬梯护栏高度按国家相关标准执行，正常情况下不应低于 1200mm，拐角或转弯处，应为 圆滑设计，不能带有锐尘设计或焊接位置，护栏要求采用圆管设计，正常圆管在 3-3.5cm 粗 细大小，管径厚度应不低于 2mm，护栏应采用较为醒目的油漆颜色，红色或黄色，以做为 紧急状况下的引导线或指引路标志。 

L.平台钢板一般采用花纹板或钢隔板，正常情况下，厚度应不低于 4mm，在检修工位必须 采用螺栓或插孔连接，以便于检修时的吊装安全。 

M.二级平台需焊接双边护栏，向内位置需采用活接状态，以方便检修和维护。 

N.正情情况下，平台在设计时，需要一个承载区域设计，在正常检修时，应能安全放置检修 的部件。

O.平台设计时，应考虑行车的吊钩空间，以保证吊装安全和位置足够。

 P.带轮护罩部分带轮护罩的主要作用是保护设备运转时防止人员受伤及防止三角带翻带、掉带等情况。 材料选型：一般采用不小于角钢 40X4 的材料制作框架，厚 1.5mm 的普通平钢板做蒙皮或 钢格护网。 结构形式：防护罩以完全包围主机运动部件为准，预留电机等调整所需空间。结构形式可根 据现场实际情况适当调整，制作简易的吊装件。具体结构形式如下图：
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连接方式：考虑到三角带调整及更换，所有防护罩建议全部采用螺栓连接方式，连接螺 栓规格不小于 M12。

所以在设备运转时可以运转的部位都需要加装安全护罩，并且需要保证至少人的手指部 位在极限状态下，不可能人为受到主动性伤害，主机运转部位的护罩需采用可视的网状安装 方式，可以实时看到内部运转状态。

皮带机部分根据要求，在皮带运行及等托滚处需要加装防护网，正常为 0.8-1.4 米安装 位置。

在安全设计时，应考虑防崩溅考虑，必要的出料及进料处需加装防护网。

P.料斗部分 料斗可分为进料斗及出料斗两部分，主要作用是控制物料流向，疏导物料顺畅的通过主机设备，需遵循以下原则： 料斗在生产线正常运转下，不能直接接触生产物流，在任何可能下料的地方，形成料衬层，以防止直接磨损。 主要设备的进出料斗需俱备检修空间，可以至少进入一至两名机修人员进行检查维修，

带有检修门或检修孔。 料斗的支撑和装配部分需严格按标准进行焊接和制作，应经受一定冲击和长时间的振动。 料斗的密封部位需要在设计及制作时考虑，应注意密封和除尘系统的安装。 在易损耗或需经常更换的部件，不能采用焊接，应采用螺检连接。 Q.油漆标准应按国家工业喷涂标准执行，至少一遍防锈底漆及两遍面漆，漆面就保证光滑，最终油漆厚度不低 50чm。 

13、电气系统 电气自动化控制模块标准 ：

GB 19517-2009《国家电气设备安全技术规范标准》,

GB 14048-2006《低压开关设备和控制设备第 1 部分：总则》

GB 14048.2-2001《低压开关设备和控制设备低压断路器》

GB 14048.3-2002《低压开关设备和控制设备第 3 部分：开关、隔离器、隔离开关及熔 断器组合电器》

GB 14048.4-2003《低压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器》

GB/T 18216.1-2000《交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全防护检测的 试验、测量或监控设备 第 1 部分：通用要求》

十六、品牌清单
	设备名称
	参考品牌清单

	设备
	棒条给料机
	世邦工业、南昌矿机、上海山美、溧阳中材、河南师大、河南威猛

	
	颚式破碎机
	世邦工业、南昌矿机、上海山美、江苏山宝、北方重工、溧阳中材

	
	圆锥破碎机
	世邦工业、南昌矿机、上海山美、顺达、北方重工、中信重工

	
	振动筛
	世邦工业、南昌矿机、上海山美、江苏山宝、郑州鼎盛、中誉鼎力

	
	立轴冲击式破碎机
	世邦工业、南昌矿机、上海山美、江苏山宝、郑州鼎盛

	
	洗砂机
	海王、上海山美、青岛新型、浙江金鸟、美邦、春晖环保

	
	搅拌楼
	青岛新型、山东圆友、厦门黄龙、砼之杰、三一重工、南方路机

	
	污水处理系统
	青岛恩普、春晖环保、景津装备、浙江金鸟、美邦

	
	皮带机
	安徽文都、芜湖起重、杭州先罗、安徽攀登、鑫开泰、河北瑞宏

	电气
	低压元器件
	ABB、西门子、伊顿穆勒、施耐德

良信、常开、人民、正泰、天水213

	
	低压电容
	大力电工、湖北天工、宁波新容、昂顿科技、万洲电气、上海永锦

	
	低压软启动器
	ABB、西门子、施耐德、AB

	
	低压变频器
	ABB、西门子、施耐德、AB

	
	DCS
	浙江中控、和利时、南京科远、南京纳恩、川仪

	
	视频监控
	海康、大华、华为、天地伟业

	
	UPS
	施耐德、科华、山特、华为

	
	电缆
	元通、万马、天康、上上、中天科技

	
	桥架
	泰丰、远大、天康、宝轩

	
	仪表
	上仪、上自仪、天康、川仪

	
	灯具等
	紫光、欧普、雷士、三雄

	
	高压电机
	兰电、赛力盟、湘电、西玛、上电

	
	低压电机
	皖南、赛力盟、湘电、山西、长沙


第六章  工程量清单

1、工程量清单说明
1.1本工程量清单是依据《浙江省建设工程计价规则》2018版、《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》2018版以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：   /   。
1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的工程量清单的组成部分。
2、投标报价说明
2.1 一般规定
2.1.1 投标报价应由投标人本单位人员编制。
2.1.2 投标人应依据本规范第2.2.1条的规定自主确定投标报价。
2.1.3 投标报价不得低于工程成本。
2.1.4 投标人必须按照招标工程量清单报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计算单位、工程量必须与招标工程量清单一致。
招标控制价为人民币 10753.3800 万元，其中：设计费招标控制价为  120.0000 万元；建安工程费招标控制价7361.3800万元，其中[暂列金额 500.0000 万元（含税）、暂估价 0 万元（含税）报价时不予调整]；设备购置费招标控制价 3172.0000万元；工程总承包其他费招标控制价为 100.0000 万元。
注：任一项报价不得高于招标控制价，否则作无效标处理。
2.1.5本工程总承包管理费已计取，中标后该费用无论投标人是否单独列项计算，招标人均认为已包含在报价中。

2.1.6在投标报价中，暂列金额、暂定价材料、暂估价项目的金额和数量不予调整，否则作无效标处理。
2.2 编制与复核
2.2.1 投标报价应依据下列依据编制和复核：
1.《浙江省工程建设其他费用定额（2018版）》；

2.《关于颁发浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则（2018版）》；

3.《浙江省建设工程计价规则》（2018）；

4.《浙江省房屋建筑与装饰工程概算定额》（2018）；

5.《浙江省通用安装工程概算定额》（2018版）；

6.《浙江省市政工程概算定额》（2018）；

7.《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018）；

8.《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。

2.2.2 综合单价中应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用，招标文件中没有明确的，应提请招标人明确。
2.2.3 分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。
2.2.4 措施项目中的总价项目金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》第3.1.4条的规定自主确定。其中安全文明施工费应按照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》第3.1.5条的规定确定。
2.2.5 其他项目应按下列规定报价：
1、暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；   
2、材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；
3、专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；
4、计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量。自主确定综合单价并计算计日工金额；
2.2.6 规费和税金应按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》第3.1.6条的规定确定。
2.2.7 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包括含在工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
2.2.8 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。
3、其他说明（词语定义）
3. 1 工程量清单
载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。
3. 2 招标工程量清单
招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。
3. 3 已报价工程量清单
构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。
3. 4 分部分项工程
分部分项工程是单项或单位工程的组成部分，是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干和分项或项目的工程。
3. 5 措施项目
为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。
3. 6 项目编码 
分部分项工程和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。
3. 7 项目特征 
构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。
3. 8 综合单价
完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。
3. 9 风险费用 
隐含于工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同工中约定内容和范围的市场价格波动风险的费用。
3. 10 工程成本
承包人为实施合同工程并达到质量标准，在确保安全施工的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、工程设备、施工机械台班及其管理等方面发生的费用和按规定缴纳的规费和税金。
3. 11 单价合同
发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。
3. 12 总价合同
发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。
3. 13 成本加酬金合同
发承包双方约定以施工工程成本再加合同约定酬金进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。
3. 14 工程造价信息
工程造价管理机构根据调查和测算发布的建设工程人工、材料、工程设备、施工机械台班的价格信息，以及各类工程的造价指数、指标。
3. 15 工程造价指数
反映一定时期的工程造价相对于某一固定时期的工程造价变化程度的比值或比率。包括按单位或单项工程划分的造价指数，按工程造价构成要素划分的人工、材料、机械等价格指数。
3. 16 工程变更 
合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。
3. 17 工程量偏差
承包人按照合同工程的图纸(含经发包人批准由承包人提供的图纸)实施，按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间出现的量差。
3. 18 暂列金额
招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
3.19 暂估价 
招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程金额。
3. 20 计日工
在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。
3. 21 总承包服务费
总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。
3. 22 安全文明施工费
在合同履行过程中，承包人按照国家法律、法规、标准等规定。为保证安全施工、文明施工，保护现场内外环境和搭拆临时实施等所采用的的措施而发生的费用。
3. 23 费用
承包人为履行合同所发生或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
3.24 利润
承包人完成合同工程所获得的盈利。
3.25 企业定额 
施工企业根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。
3.26 规费
根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。
3.27税金 
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育附加和地方教育附加。
3.28 工程造价咨询人
取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
3.29 造价工程师
取得造价工程师注册证书，在一个单位注册、从事建设工程造价活动的专业人员。
3.30 造价员
取得全国建设工程造价员资格证书，在一个单位注册、从事建设工程造价活动的专业人员。
3.31 单价项目
工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸（含设计变更）和相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则进行计量，与工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目。
3.32 总价项目
工程量清单中以总价计价的项目，即此类项目在相关工程现行国家计量规范中无工程量计算规则，以总价(或计算基础乘费率)计算的项目。
3.33 工程计量
发承包双方根据合同约定，对承包人完成合同工程的数量进行的计算和确认。
3.34 招标控制价 
招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。
3.35 投标价 
投标人投标时响应招标文件要求所报出的对工程量清单汇总后标明的总价。
3.36其他补充说明
4、工程量清单与计价表
4.1工程量清单可从网上下载。
第七章 发包人提供的资料和条件

　　一、项目概况（略）
　　二、招标人提供的资料
　　1、本项目前期相关资料文件及相关批复文件。
　　2、其他资料。
第八章  投标文件格式
开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)
投  标  文  件
   项目名称：开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)  
　　
　　
　　投标文件内容：
       （投标文件商务标）             
投  标  人：                                      （盖单位章）
法定代表人：                                      （盖章）
    年    月    日
目    录
　　一、投标函
二、已标价工程量清单

三、投标人认为需要提供的其他资料
　　
　　
一、投标函
致：            （招标人名称）
在考察现场并充分研究开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)  招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：           RMB￥：     元

其中：
设计费投标报价为：人民币（大写）          （RMB￥：          元）；
建安工程费投标报价为：人民币（大写）          （RMB￥：          元）[其中暂列金额    万元（含税）、暂估价    万元（含税）报价时不予调整] ；
设备购置费投标报价为人民币（大写）          （RMB￥：          元）；
工程总承包其他费投标报价为：人民币（大写）          （RMB￥：          元）
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，       日历天（工期）内竣工，其中：合同签订后20日历天内完成施工图设计，年产40万立方米商品混凝土生产线须在2023年12月30日前安装调试完成并开始试生产，与之配套建筑工程施工须在2023年12月30日前完工。
并确保设计质量达到        标准、工程质量达到        标准，我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
　　如果我方中标，我方保证按照相关规定，及时做好垃圾处置、扬尘控制。
　　随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：            （￥：     元）。

　　在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

　　我方承诺按月足额支付农民工工资；
　　同时我方在此声明，开标日前投标人及其拟任项目负责人、设计负责人、施工负责人自2020 年 1 月 1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（投标时以投标人承诺为准，评审时以“中国裁判文书网”网站查询为准）。

　　我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

　　

　　投标人（盖章）：

　　法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

　　

　　日期：         年      月      日
二、已标价工程量清单

三、投标人认为需要提供的其他资料
开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)  

投  标  文  件
     项目名称：开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)    

　　
　　
　  　投标文件内容：
        （投标文件技术标）                

投  标  人：                         （盖单位章）
法定代表人：                             （盖章）
    年    月    日
目  录
一、技术自评分索引表

二、工程总承包管理方案

　　三、初步设计优化方案

四、施工组织方案

五、外部协调管理

六、投标人认为需要提供的其他资料

七、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

一、技术自评分索引表

　　
二、工程总承包管理方案

　　

三、初步设计优化方案

四、施工组织方案

1.投标人应编制递交完整的施工方案 

2.施工方案除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后

表1 拟投入的主要施工机械设备表 

表2 计划开、竣工日期和施工进度图表 

表1 拟投入的主要施工机械设备表

	序 号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工
部位备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2  计划开、竣工日期和施工进度图表

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。 
施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。 
施工进度计划应与施工组织设计相适应。

五、外部协调管理

六、投标人认为需要提供的其他资料

七、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)  

投  标  文  件
项目名称：开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)  

　　
　　
　　
　　   投标文件内容：
  （投标文件资格审查申请书）          
投  标  人：                          （盖单位章）
法定代表人：                               （盖章）
    年    月    日
目  录
一、联合体协议书（如有）

二、法定代表人身份证明
三、出席开标会议授权委托书
四、投标人基本情况表

　五、拟担任本项目主要技术人员汇总表

六、主要项目管理人员简历表

七、投标保证金凭证复印

八、省外企业进浙承接业务备案证明

九、承诺书
十、投标人认为需要提供的其他材料（如资格审查资料）

一、联合体协议书（如有）

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成    （联合体名称）联合体，共同参加        （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      （以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.       （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

        年        月        日           

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
二、法定代表人身份证明
　　

　　投 标 人：                                                        
　　单位性质：                                                        
　　地    址：                                                        
　　成立时间：                 年              月              日

　　经营期限：                                                        
　　姓    名：                          性        别：                
　　年    龄：                          职        务：                
　　系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

　　特此证明。

　　投标人：                          （盖单位章）

             年         月         日          

注：如以联合体形式投标，联合体成员均需提供出具。
三、出席开标会议授权委托书

　　

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)  投标文件、签订合同和处理有关事宜；如认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，由代理人负责向招标人（或招标代理机构）提出异议和有关行政监督部门投诉，其法律后果由我方承担。
　　委托期限：                                             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人社保证明（以投标人所在地社保部门提供的2023年5月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准））

　

　投  标  人：                        （盖单位章）

　　社会统一信用代码：                             
　　法定代表人：                            （盖章）

　　身份证号码：                                   

　　委托代理人：                            （签字）

　　身份证号码：                                   

　　项目负责人：                                   

身份证号码：                                   

　　项目设计负责人：                               

　　身份证号码：                                   

　　项目施工负责人：                               

　　身份证号码：                                   

　　        年        月        日

注：如以联合体形式投标，则由联合体牵头人出具。

四、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1、本表后应附企业法人营业执照、资质证书的证明材料。

2、联合体投标的，联合体成员均需提供，本表后还应附联合体成员单位各项资格证明材料。

五、拟担任本项目主要技术人员汇总表
	岗位名称
	姓名
	执业资格
/职称
	现任
职务
	从事工作年限、经验和在该项目中担任的职务
	备注

	　　项主要技术人员
	　  项目负责人
	　　
	　　
	　　
	　　
	

	　　
	　　设计负责人
	　　
	　　
	　　
	　　
	

	　　
	　　施工负责人
	　　
	　　
	　　
	　　
	

	　　
	　　设计团队
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	　　
	
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	　　
	……
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	　　
	施工团队
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	　　
	
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	　　
	
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	　　
	
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	　　
	……
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　


注：1、投标人拟担任的项目负责人、设计负责人、施工负责人和其他主要项目组成人员必须是本单位正式在岗职工。

2、人员须满足招标公告3.5-3.9款要求；

3、按规定提供相关身份证、注册证书、职称证书、安全生产考核合格证书等及投标人为其缴纳的社保证明。

六、主要项目管理人员简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	本项目担任职务
	
	职称
	
	学历
	

	职业资格证书（职称证书）名称及等级、证书号
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事工作年限
	

	工作简历

	


本表后应附：执业证书（注册证书）或职称证书、身份证、安全生产考核合格证书、社保证明复印件（以投标人所在地社保部门提供的2023年5月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）等。
七、投标保证金凭证复印件

八、省外企业进浙承接业务备案证明

九、承诺书

（一）不良行为记录未在公示期内或无任何不良行为记录承诺书
　　
                             （招标人名称）：
　　我方在此声明，我方及我方拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人自本招标公告对外发布之日起至投标截止日，不良行为记录未在公示期内或无任何不良行为记录。
　　我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
　　特此承诺
　　
　　
　　投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

          年        月        日
联合体投标的，联合体成员单位均须提供。
（二）未被列入招标投标失信黑名单承诺书
_________________________（招标人名称）：
　　我方在此声明，本公司                   （投标人名称）、我方及我方拟派往开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC) 投项目负责人、设计负责人、施工负责人至开标截止日前未被列入招标投标失信黑名单(以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准)。
　　我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
　　特此承诺。
　　

法定代表人姓名：                 身份证号：                        
项目负责人姓名：                 身份证号：                        
设计负责人姓名：                 身份证号：                        
施工负责人姓名：                 身份证号：                        
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

          年        月        日        
联合体投标的，联合体成员单位均须提供。

（三）未被列入建筑市场失信黑名单承诺书

_________________________（招标人名称）：
　　我方在此声明，本公司                   （投标人名称）、我方及我方法定代表人        （姓名）、我方拟派往开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)  项目负责人    （姓名）     、设计负责人    （姓名）     、施工负责人    （姓名）     至开标截止日前没有被列入建筑市场失信黑名单(以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准)。
　　我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
　　特此承诺。
　　

法定代表人姓名：                 身份证号：                        
项目负责人姓名：                 身份证号：                        
设计负责人姓名：                 身份证号：                        
施工负责人姓名：                 身份证号：                        
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

          年        月        日        
联合体投标的，联合体成员单位均须提供。

（四）无失信被执行信息承诺书
_________________________（招标人名称）：
　　我方在此声明，本公司                   （投标人名称）、我方拟派往开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)  项目负责人    （姓名）     、设计负责人    （姓名）     、施工负责人    （姓名）     自 2020 年 1 月 1 日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“中国执行信息公开网”为准）。
　　我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
　　特此承诺。
　　

法定代表人姓名：                 身份证号：                        
项目负责人姓名：                 身份证号：                        
设计负责人姓名：                 身份证号：                        
施工负责人姓名：                 身份证号：                        
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

      年        月        日   
（五）资格后审承诺书
_________________________（招标人名称）：
　　我（投标人名称），现参与开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)  投标，在充分理解招标文件的基础上，保证我单位资格条件满足招标文件第二章“投标人须知正文部分”第1.4条的要求，同时对项目部人员配备表的真实情况负责，如有隐瞒或弄虚作假，愿意接受招标人和有关部门的任何处罚。
　　特此承诺。
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

          年        月        日
联合体投标的，联合体成员单位均须提供。

（六）基本账户未被冻结承诺书
_________________________（招标人名称）：
　　我（投标人名称），现参与开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC)   投标，至开标截止日前在此承诺本公司银行基本账户未被冻结。如有隐瞒，愿意接受招标人和有关部门的任何处罚。
　　特此承诺。
  投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

          年        月        日

联合体投标的，联合体成员单位均须提供。

（七）项目负责人、施工负责人无在建工程承诺书

                              （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往开化县绿色建材产业园建设项目工程总承包（EPC) （以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）、施工负责人           （施工负责人姓名）至开标截止日没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

 投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

          年        月        日

如为联合体投标，联合体牵头人提供。

十、投标人认为需要提供的其他材料（如资格审查资料）

　　


